



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดล้นเกินทั้งมูลฝอยริมทาง

รหัสโครงการ... : 50270000-3143

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประไพพิศ อ่องสุข โทร.025398246

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้นอนในชุมชนนับวันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสังคมชุมชนขาดความรักความผูกพัน ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ขาดการสื่อสาร การมีข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งความหลากหลายทั้งอาชีพ การศึกษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทำให้คนในชุมชนแทบไม่มีเวลาคิดถึงชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย

ยอมเป็นสาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบรองรับชีวิตตามธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วย

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนมีประสิทธิผลและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาด

จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร(สำนักงานเขตลาดพร้าว)

กับชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้นอนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

พัฒนาไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้นอนในชุมชน

2.เพื่อให้ชุมชนเกิดความร่วมมือในการรับผิดชอบ เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

3.เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพัน และความสามัคคีของผู้นอนในชุมชน

4.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการพัฒนาศักยภาพกลไกชุมชนไปพร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ

5.เพื่อแก้ไขปัญหาการล้นเกินทั้งขยะในที่ว่างริมทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 36 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.2 ร้อยละของจุดล้นเกินทั้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดล้นเกินทั้งมูลฝอยริมทางในหมู่บ้านเฟรนด์ชิพหมู่บ้านเสนาฯโครงการ1 ซอยลาดปลาเค้า24และหมู่บ้านอยู่เจริญ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนาทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ชุมชนหมู่บ้านราณี 5 ชุมชนพุ่มโพธิ์กลางชุมชนหมู่บ้านมหาลง ชุมชนเสนานิเวศน์โครงการ2 และชุมชนหมู่บ้านเรือนแก้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้(ขยะชิ้นใหญ่)และแก้ไขจุดล้นเกินทั้งมูลฝอยริมทางชุมชนหมู่บ้านรวมโชค ชุมชนหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1,5 ชุมชนชอยนงแก้วน้อย 1,2 และ ชุมชนหมู่บ้านโอสถิต2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ชุมชนกองปราบปราม ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูนชุมชนหมู่บ้านพูนศิริและชุมชนหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดล้นเกินทั้งมูลฝอยริมทางในชุมชนกองปราบปรามชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริและชุมชนหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดล้นเกินทั้งมูลฝอยริมทางให้กับชุมชนในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้(ขยะชิ้นใหญ่)และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางชุมชนหมู่บ้านรวมโชค ชุมชนหมู่บ้านลาดพร้าววิไลเลิศ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1,5 ชุมชนชอยนกกแก้วน้อย 1,2 และ ชุมชนหมู่บ้านโอชธิต2	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ชุมชนกองปราบปราม ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริและชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางในชุมชนกองปราบปราม ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริและชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางให้กับชุมชนในพื้นที่	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการจัดเก็บตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตลาดพร้าว หมู่บ้านมหาลาก, หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2, หมู่บ้านเรือนแก้ว, หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ 1 และหมู่บ้านเนียมกล้าสามัคคี	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางในชุมชนลาดปลาเค้า 24 ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ และชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยริมทางในชุมชนอยู่เจริญ 3 ชุมชน ต รวมโชค ชุมชนลาดพร้าววิไลเลิศ ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 , 5 และชุมชนชอยนกกแก้วน้อย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2563 : จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่สิ่งของเหลือใช้ในชุมชนจำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่บ้านโอชธิต 2 ชุมชนชอยโรงน้ำแข็ง ชุมชนสันติสุขและชุมชนหมู่บ้าน ช อมรพันธ์ 9	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

