



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง

รหัสโครงการ... : 50270000-3144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติโชติ นนตะบุตร

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยปัญหาหนึ่งที่พบจากชุมชนที่มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น คือการลักลอบนำขยะมูลฝอยทิ้งในที่ว่างริมทางในหลายจุด ซึ่งในบางจุดมีการเผาขยะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงและเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดอัคคีภัยรวมทั้งก่อกมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง จึงจำเป็นต้องระดมกำลังในหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง
2. เพื่อลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยในที่ว่าง
3. เพื่อลดสาเหตุและความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอัคคีภัยและการเผาในที่โล่ง
4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของที่ดินในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในที่ดินของตนเอง
5. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันการนำมูลฝอยทิ้งบริเวณที่ว่างริมทางที่ติดกับที่สาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.1

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อออกสำรวจตรวจสอบพื้นที่ว่างริมทางที่มีปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการเพื่อทำความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางถนนโชคชัย 4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง

และประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางตามแผนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/3/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางในพื้นที่เขตลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการทิ้งมูลฝอยในพื้นที่วางริมทางบริเวณถนนสุขุมวิท ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนเสนานิคม 1 และถนนอยู่เย็น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่วางริมทาง จำนวน 2 ครั้งคือวันที่ 3 ก.ค.63บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนประเสริฐมนูกิจและวันที่15 ก.ค. 63 บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่วางริมทาง จำนวน 1 ครั้งคือวันที่ 19 ส.ค..63บริเวณถนนโชคชัย4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางในพื้นที่เขตลาดพร้าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง
 รหัสโครงการ... : 50270000-3144 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติโชค นนตะบุตร ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ถมยาแก้ว 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยปัญหาหนึ่งที่พบจากชุมชนที่มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น คือการลักลอบนำขยะมูลฝอยทิ้งในที่วางริมทางในหลายจุด ซึ่งในบางจุดมีการเผาขยะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน
 ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงและเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดอัคคีภัยรวมทั้งกมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่วางริมทาง จึงจำเป็นต้องระดมกำลังในหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง
 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่วางริมทาง
- 2.เพื่อลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยในที่วาง
- 3.เพื่อลดสาเหตุและความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอัคคีภัยและการเผาในที่โล่ง
- 4.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของที่ดินในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในที่ดินของตนเอง
- 5.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันการนำมูลฝอยทิ้งบริเวณที่วางริมทางที่ติดกับที่สาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.1
 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อออกสำรวจตรวจสอบพื้นที่วางริมทางที่มีปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางถนนโชคชัย 4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางตามแผนที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางในพื้นที่เขตลาดพร้าว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เกี่ยวกับการทิ้งมูลฝอยในพื้นที่วางริมทางบริเวณถนนสุคนธ์สวัสดิ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนเสนานิคม 1 และถนนอยู่เย็น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่วางริมทาง จำนวน 2 ครั้งคือวันที่ 3 ก.ค.63บริเวณถนนสุคนธ์สวัสดิ์และถนนประเสริฐมนูกิจและวันที่15 ก.ค. 63 บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่วางริมทาง จำนวน 1 ครั้งคือวันที่ 19 ส.ค..63บริเวณถนนโชคชัย4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/09/2563 : การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางในพื้นที่เขตลาดพร้าว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

