



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตลาดพร้าว

รหัสโครงการ... : 50270000-3171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิชัย เวทย์เงิน หมายเลขโทรศัพท์ 063 424 0653

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ถมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายในด้านการพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้ให้สำนักงานเขตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติประจำปีของหน่วยงานประกอบขึ้นเป็นตัวชี้วัดในโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยและลดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านของบ้านเมือง

ฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ซึ่งหมายถึง อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม ขอยเปลี่ยว หรือบริเวณอื่นใดที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 จุด ดังนี้

1. บริเวณหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ
2. บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 ถนนเสนานิคม 1
3. บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาเขตลาดพร้าวให้เป็นเขตที่ปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอันอาจเกิดขึ้นได้ เพื่อความสงบสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถดำรงชีพได้อย่างสงบสุข
2. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมแก่ประชาชนทุกวัน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํารวจพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำโครงการแผนงานเสนออนุมัติ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจตามแผนที่กำหนด เดือน ต.ค.,พ.ย. 62 ติดตามรายงานผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน ผลการดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 ไม่พบเหตุหรือมีคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 6 แห่ง โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 6 แห่ง โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการไม่พบการกระทำความผิดบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการไม่พบการกระทำความผิดบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการไม่พบการกระทำความผิดบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการไม่พบการกระทำความผิดบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/7/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 จุด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด(cctv) และไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่รับผิดชอบ
 หากพบมีความชำรุดบกพร่องจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563
 ไม่มีคดีเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างไร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/08/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 จุด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด
 พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด(cctv) และไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่รับผิดชอบ
 หากพบมีความชำรุดบกพร่องจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563
 ไม่มีคดีเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างไร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/09/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 จุด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด
 พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด(cctv) และไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่รับผิดชอบ
 หากพบมีความชำรุดบกพร่องจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนกันยายน 2563
 ไม่มีคดีเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างไร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

