



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานการกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษ

รหัสโครงการ... : 50270000-3172

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมปอง ปิตาระเต หมายเลขโทรศัพท์ 08 4640 1734

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ถมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ในด้านการพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ตามกลยุทธ์ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตได้กำหนดแนวทางการกวดขันของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ที่ทำการค้าขายในจุดที่ห้ามฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่าย

สินค้าโดยเด็ดขาด อันได้แก่ ผีวจารจรจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอย บริเวณโดยรอบทางม้าลาย และรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ซึ่งเป็นความไม่สะดวกต่อการใช้สาธารณูปโภคของประชาชนในเขตลาดพร้าว

จึงต้องจัดทำเป็นแผนงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อการควบคุมและประเมินผลในแต่ละปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวในบริเวณชุมชน หรือสถานสาธารณะในการใช้สาธารณูปโภค

และเกิดความปลอดภัยต่อการจราจรโดยส่วนรวมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้พื้นที่ที่กำหนดที่มีสิ่งสาธารณูปโภคและเครื่องหมายการจราจรบังคับอยู่และบริเวณใกล้เคียงจะต้องไม่มีผู้ค้าหรืออุปกรณ์การค้าตั้งวางกีดขวาง

อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปใช้ของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... -	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจจุดกวดขันพิเศษ ดำเนินการตรวจตามแผน ผลการดำเนินการเดือน ต.ค.-พ.ย.62 ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินงานตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน มิให้มีการตั้งวางขายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน มิให้มีการตั้งวางขายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ห้ามตั้งวางขายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ห้ามตั้งวางขายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ห้ามตั้งวางขายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ห้ามตั้งวางขายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน				



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิค ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด : เป็นไปตามเป้าหมาย
 หากพบมีการฝ่าฝืนค่าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษจะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 ไม่มีผู้ฝ่าฝืนฯ
 แต่อย่างไร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิค ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด : เป็นไปตามเป้าหมาย
 หากพบมีการฝ่าฝืนค่าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษจะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 ไม่มีผู้ฝ่าฝืนฯ
 แต่อย่างไร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิค ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด : เป็นไปตามเป้าหมาย
 หากพบมีการฝ่าฝืนค่าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษจะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนกันยายน 2563 ไม่มีผู้ฝ่าฝืนฯ
 แต่อย่างไร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

