



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ เขตปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50280000-3244

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพรรณ ผลรุก โทร 6269

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถิติการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร พบว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม จำนวน 5,303 รายและในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 135 ราย พิจารณาจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จะเห็นว่าโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาและจำเป็นต้องมีการควบคุมและป้องกันอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและส่งเสริมเฝ้าระวัง เสริมสร้างความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และเน้นการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้หลัก 5ป 1ข ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
2. เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน 38 แห่ง สถานศึกษา 8 แห่ง ศาสนสถาน 7 แห่ง และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 12 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัดกทม. จำนวน 2 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 120 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 2 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 80 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในชุมชน 16 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัดกทม. จำนวน 1 แห่ง แบบรายงาน รง.506 จำนวน 73 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 17 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัดกทม. จำนวน 4 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 27 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 12 แห่ง มัสยิด จำนวน 3 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 18 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 11 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 1 แห่ง มัสยิด จำนวน 3 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 9 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	ได้แก่ ชุมชน จำนวน 14 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 5 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 15 แห่ง วัด จำนวน 2 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 18 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัดกทม. จำนวน 1 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 8 ราย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 13 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัด จำนวน 1 แห่ง วัด จำนวน 1 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 17 ราย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัด จำนวน 1 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 42 ราย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

