



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50280000-3284

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 71,220 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวารุณี สุกุลทัฬห โทร.6289

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านหนึ่งที่สำคัญคือ การส่งเสริมเศรษฐกิจโดยมียุทธศาสตร์ในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งโอกาส
ทุกคนสามารถตั้งตัวและเติบโตได้ ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก็คือ การอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพต่าง ๆ
ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ให้สามารถประกอบอาชีพ

ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพหรือนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพา
ตนเองได้ในที่สุด

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงพิจารณาจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมสร้างรายได้

เพื่อจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ

ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดอันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่เรียนเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น

2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและเครือข่ายของผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์

และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้

2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิธีการผลิต ที่ทันสมัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 100 คน

3.1 หลักสูตร 50 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 5 วิชา

ผู้รับการอบรมวิชาละ 20 คน รวม 100 คน ประกอบด้วย

1. วิชาแปรรูปสมุนไพร

2. วิชาสานผักตบชวา

3. วิชาศิลปะประดิษฐ์

4. วิชาอาหารว่าง

5. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมทำโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 29,100 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำทานนอกเวลาราชการ สำหรับเดือน ก.พ. - มี.ค. 63 และค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับวันที่ 29

ก.พ.- 15 มี.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และจะกลับมาฝึกอบรมวิชาชีพอีกครั้งช่วงวันที่ 1 - 9 ส.ค.63 (รอสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 42,120 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7 :: ชะลอโครงการฯ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิดในไทย : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 28,780 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50280000-3284

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 71,220 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวารุณี สุกุลทัต โทร.6289

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านหนึ่งที่สำคัญคือ การส่งเสริมเศรษฐกิจโดยมียุทธศาสตร์ในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งโอกาส

ทุกคนสามารถตั้งตัวและเติบโตได้ ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก็คือ การอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพต่าง ๆ

ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ให้สามารถประกอบอาชีพ

ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพหรือนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงพิจารณาจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมสร้างรายได้

เพื่อจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ

ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดอันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่เรียนเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น

2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและเครือข่ายของผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์

และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้

2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิธีการผลิต ที่ทันสมัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 100 คน

3.1 หลักสูตร 50 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 5 วิชา

ผู้รับการอบรมวิชาละ 20 คน รวม 100 คน ประกอบด้วย

1. วิชาแปรรูปสมุนไพร

2. วิชาสานผักตบชวา

3. วิชาศิลปะประดิษฐ์

4. วิชาอาหารว่าง

5. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเรื่องแรงงาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมทำโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 29,100 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ สำหรับเดือน ก.พ. - มี.ค. 63 และค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับวันที่ 29 ก.พ.- 15 มี.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และจะกลับมาฝึกอบรมวิชาชีพอีกครั้งช่วงวันที่ 1 - 9 ส.ค.63 (รอสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ชะลอโครงการฯ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิดในไทย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 42,120 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 28,780 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

