



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50280000-3290

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายเทศกาล / ฝ่ายเทศกาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคุณากร 6287

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ที่ประชาชนต่างอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพ ต้องต่อสู้แข่งขันกันในการประกอบอาชีพ มีการแข่งขันสูงตั้งแต่เช้าและกลับถึงที่พักในเวลาดึก ตามถนนหรือซอยระหว่างเดินทางกลับบ้านในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพสตรีที่ตกกลับที่ตกในช่วงค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยวซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 นโยบายหัวใจ ข้อ 3.

ปลอดภัย (COMMUNITY) ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินของประชาชนและสังคมปลอดภัย สะอาด

จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกาลสายตรวจปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
2. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ไร้รถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนโดยเฉพาะสภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับบ้านที่ตกในช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกาลกรุงเทพมหานครด้วยความปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกาลพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกาลพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกาลพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกาลพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกาลพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกาลพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกาลพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/8/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการประชาชน ตามจุดเสี่ยงหรือจุดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

