



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

รหัสโครงการ... : 50280000-3292

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอภิชาติ 6287

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขต เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสำนักงานเขต โดยมีฝ่ายเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การดำเนินการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในที่สาธารณะต่างๆ ที่ผ่านมามีความยุ่งยากไม่ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่เป็นประจำ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
- เพื่อให้ภาคเอกชนเจ้าของป้าย เกิดความสำนึกในการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่กระทำอีก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการออกกวาดล้างป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน
- การดำเนินการจัดเก็บป้ายที่ตรวจพบและรายงานผลภายในเวลาที่กำหนด และมีการดำเนินคดีป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 49 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000.- บาท (1 ต.ค.- 20 ต.ค.62) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 41 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000.- บาท (1 พ.ย.- 27 พ.ย.62) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 41 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000.- บาท (1 ธ.ค.- 24 ธ.ค.62) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 22/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 26 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 ม.ค.- 21 ม.ค.63) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 21/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 38 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 ก.พ.- 21 ก.พ.63) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 35 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000 บาท (1 มี.ค.- 23 มี.ค.63) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 4 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 เม.ย.- 20 เม.ย.63) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 28 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 พ.ค.- 20 พ.ค.63) |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 23/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมุนีกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 23 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8000 บาท (1 ม.ย.- 30 มิ.ย.63) | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 24/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมุนีกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 31 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8000 บาท (1 ก.ค.- 30 ก.ค.63) | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 25/8/2563 :: จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมุนีกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฎหมาย รวม 35 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 ส.ค.- 25 ส.ค.63) | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

