



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

รหัสโครงการ... : 50280000-3299

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ รักษาศิลป์ โทร. 6271

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในด้านระบบสาธารณสุขโรคต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ฝ่ายรายได้

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครตามมิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพตามพันธกิจ ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดบูรณาการ ลำดับที่ 7 ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษี
3. เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
4. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน หน่วยงาน และกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้สามารถเร่งรัดจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ทัวถึง และถูกต้อง
3. เพื่อให้สามารถลดจำนวนลูกหนี้ค่าภาษีค้างชำระได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดสำรวจโรงเรือน บ้าย ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 25,000 หลังคาเรือน เพื่อเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ต่อไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท มียอดจัดเก็บ ดังนี้ | | |
| | 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 401,676.10 บาท | | |
| | 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 9,304.78 บาท | | |
| | 3. ภาษีป้าย 738,737.50 บาท | | |
| | รวมทั้งสิ้น 1,149,718.38 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ จำนวน 35,000 หลัง แจ้งบัญชีรายการห้องชุด 15,000 ห้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับแบบขอแก้ไขรายการห้องชุด 1,500 ราย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท มียอดจัดเก็บดังนี้ | | |
| | 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 1,608,437 บาท | | |
| | 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 86,200 บาท | | |
| | 3. ภาษีป้าย 1,205,000 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท มียอดจัดเก็บดังนี้ | | |
| | 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 1,636,363.93 บาท | | |
| | 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 105,303.66 บาท | | |
| | 3. ภาษีป้าย 2,554,798.93 บาท | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่6 | <p>รวมทั้งสิ้น 4,296,466.52 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท มียอดจัดเก็บดังนี้</p> <p>1. ภาษีโรงเรือนฯ จัดเก็บได้ 1,786,495.86 บาท</p> <p>2. ภาษีบำรุงท้องที่ 105,915.78 บาท</p> <p>3. ภาษีป้าย 6,837,095.88 บาท</p> <p>รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 8,729,507.52 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | <p>รวมทั้งสิ้น 13,593,000.59 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 27/04/2563 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ โดยมียอดจัดเก็บดังนี้</p> <p>1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 2,519,324.86 บาท</p> <p>2. ภาษีบำรุงท้องที่ 106,138.43 บาท</p> <p>3. ภาษีป้าย 10,967,537.30 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | <p>รวมทั้งสิ้น 14,365,841.77 บาท คิดเป็น ร้อยละ 69.40</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี3ประเภท โดยมียอดจัดเก็บดังนี้</p> <p>1.ภาษีโรงเรือน มียอดจัดเก็บ 2,752,979.46 บาท</p> <p>2.ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดจัดเก็บ 108,679.54 บาท</p> <p>3.ภาษีป้าย มียอดจัดเก็บ 11,504,182.77 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | <p>รวมทั้งสิ้น 16,318,324.43 บาท คิดเป็น ร้อยละ 78.83</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 29/06/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี3ประเภท โดยมียอดจัดเก็บดังนี้</p> <p>1.ภาษีโรงเรือน มียอดจัดเก็บ 3,044,228.48 บาท</p> <p>2.ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดจัดเก็บ 124,963.44 บาท</p> <p>3.ภาษีป้าย มียอดจัดเก็บ 13,149,132.51 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | <p>รวมทั้งสิ้น 17,564,980.64 บาท คิดเป็น ร้อยละ 84.85</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี3ประเภท โดยมียอดจัดเก็บดังนี้</p> <p>1.ภาษีโรงเรือน มียอดจัดเก็บ 3,292,081.97 บาท</p> <p>2.ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดจัดเก็บ 135,208.96 บาท</p> <p>3.ภาษีป้าย มียอดจัดเก็บ 14,137,689.71 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | <p>รวมทั้งสิ้น 17,564,980.64 บาท คิดเป็น ร้อยละ 84.85</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บภาษี มียอดจัดเก็บดังนี้</p> <p>1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3,431,525.97 บาท</p> <p>2. ภาษีบำรุงท้องที่ 145,272.42 บาท</p> <p>3. ภาษีป้าย 14,779,601.61 บาท</p> <p>4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,872,808.26 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | <p>รวมทั้งสิ้น 17,564,980.64 บาท คิดเป็น ร้อยละ 84.85</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 10/09/2563 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บภาษี มียอดจัดเก็บดังนี้</p> <p>1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3,555,524.97 บาท</p> <p>2. ภาษีบำรุงท้องที่ 192,729.37 บาท</p> <p>3. ภาษีป้าย 14,911,430.51 บาท</p> <p>4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7,442,152.60 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

