



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-3301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม 6284

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สนค. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สนค. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่ สนค. กำหนด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 12,860,954.62 บาท คิดเป็น 3.85%

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	132,164,300.00	เบิกจ่าย	9,248,599.03	คิดเป็น	7.00%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,968,600.00	เบิกจ่าย	2,580,000.00	คิดเป็น	8.07%
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,381,500.00	เบิกจ่าย	92,147.79	คิดเป็น	0.15%
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	9,696,800.00	เบิกจ่าย	940,207.80	คิดเป็น	9.70%
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,677,600.00	เบิกจ่าย	-	คิดเป็น	0.00%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	41,918,000.00	เบิกจ่าย	-	คิดเป็น	0.00%
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	-	คิดเป็น	0.00 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	33,274,600.00	เบิกจ่าย	-	คิดเป็น	0.00%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.85 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 16,916,581.11 บาท คิดเป็น 5.01%

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	132,164,300.00	เบิกจ่าย	-	คิดเป็น	(ใช้เงินยืมสะสม)
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,968,600.00	เบิกจ่าย	-	คิดเป็น	(ใช้เงินยืมสะสม)
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,381,500.00	เบิกจ่าย	3,046,247.15	คิดเป็น	5.04%
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	9,696,800.00	เบิกจ่าย	1,532,783.31	คิดเป็น	11.86%
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,677,600.00	เบิกจ่าย	30,800.00	คิดเป็น	0.46%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	41,918,000.00	เบิกจ่าย	-	คิดเป็น	0.00%
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	167,420.00	คิดเป็น	0.92%
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	33,274,600.00	เบิกจ่าย	318,952.26	คิดเป็น	0.95%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.01 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 34,808,432.13 บาท คิดเป็น 10.30%

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	132,164,300.00	เบิกจ่าย	20,053,269.31	คิดเป็น	15.17%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,968,600.00	เบิกจ่าย	5,178,578.32	คิดเป็น	16.20%
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,381,500.00	เบิกจ่าย	5,779,744.57	คิดเป็น	9.57%
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	9,696,800.00	เบิกจ่าย	1,760,239.84	คิดเป็น	13.62%
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,677,600.00	เบิกจ่าย	493,250.00	คิดเป็น	7.39%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	41,918,000.00	เบิกจ่าย	-	คิดเป็น	0.00%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	585,360.00	คิดเป็น	3.20%	
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	33,274,600.00	เบิกจ่าย	957,990.09	คิดเป็น	2.85%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย							
	:: 22/1/2563 : มกราคม 2563 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 56,166,435.18 บาท คิดเป็น 16.62%							
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	132,164,300.00	เบิกจ่าย	29,462,000.76	คิดเป็น	22.29%	
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,968,600.00	เบิกจ่าย	7,800,380.32	คิดเป็น	24.40%	
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,403,250.00	เบิกจ่าย	10,219,702.87	คิดเป็น	16.92%	
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	12,927,500.00	เบิกจ่าย	3,065,466.77	คิดเป็น	23.71%	
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,652,250.00	เบิกจ่าย	1,372,100.00	คิดเป็น	20.63%	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	41,918,000.00	เบิกจ่าย	-	คิดเป็น	0.00%		
รายงานครั้งที่5	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	1,488,890.00	คิดเป็น	8.15%	
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	33,657,200.00	เบิกจ่าย	2,757,894.46	คิดเป็น	8.19%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.62 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย							
	:: 24/2/2563 : กุมภาพันธ์ 2563 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 79,104,929.95 บาท คิดเป็น 24.12 %							
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	132,164,300.00	เบิกจ่าย	39,616,529.21	คิดเป็น	29.98 %	
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,968,600.00	เบิกจ่าย	10,413,283.55	คิดเป็น	32.57 %	
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,403,250.00	เบิกจ่าย	15,265,192.01	คิดเป็น	25.27 %	
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	12,927,500.00	เบิกจ่าย	4,127,064.91	คิดเป็น	31.92 %	
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,652,100.00	เบิกจ่าย	1,372,100.00	คิดเป็น	20.63 %	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	31,822,505.00	เบิกจ่าย	367,973.00	คิดเป็น	1.16 %		
รายงานครั้งที่6	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	3,281,810.00	คิดเป็น	17.96 %	
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	33,757,940.00	เบิกจ่าย	4,660,977.27	คิดเป็น	13.81 %	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.12 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย							
	:: 23/3/2563 : มีนาคม 2563 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 104,269,780.33 บาท คิดเป็น 31.79 %							
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	132,164,300.00	เบิกจ่าย	49,358,785.20	คิดเป็น	37.35 %	
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,968,600.00	เบิกจ่าย	13,048,317.42	คิดเป็น	40.82 %	
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,403,250.00	เบิกจ่าย	19,130,686.82	คิดเป็น	31.67 %	
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	12,927,500.00	เบิกจ่าย	4,674,994.89	คิดเป็น	36.16 %	
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,652,100.00	เบิกจ่าย	1,372,100.00	คิดเป็น	20.63 %	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	31,822,505.00	เบิกจ่าย	2,591,263.00	คิดเป็น	8.14 %		
รายงานครั้งที่7	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	4,589,180.00	คิดเป็น	25.11 %	
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	33,757,940.00	เบิกจ่าย	9,504,453.00	คิดเป็น	28.15 %	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.79 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย							
	:: 23/04/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 327,291,995.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 145,677,120.34 บาท คิดเป็น 44.51 %							
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	132,164,300.00	เบิกจ่าย	68,367,013.46	คิดเป็น	51.73 %	
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,968,600.00	เบิกจ่าย	18,233,567.00	คิดเป็น	57.04 %	
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,403,250.00	เบิกจ่าย	27,629,177.26	คิดเป็น	45.74 %	
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	12,927,500.00	เบิกจ่าย	5,727,591.92	คิดเป็น	44.31 %	
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,634,100.00	เบิกจ่าย	1,372,100.00	คิดเป็น	20.68 %	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	31,614,505.00	เบิกจ่าย	5,557,505.00	คิดเป็น	17.58 %		
รายงานครั้งที่8	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	5,780,570.00	คิดเป็น	31.63 %	
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	33,303,740.00	เบิกจ่าย	13,009,595.70	คิดเป็น	39.06 %	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย							
	:: 25/05/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 317,399,995.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 170,400,725.62 บาท คิดเป็น 53.69 %							
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	122,692,300.00	เบิกจ่าย	77,958,207.33	คิดเป็น	63.54 %	
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,556,600.00	เบิกจ่าย	20,816,443.07	คิดเป็น	65.97 %	
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,403,250.00	เบิกจ่าย	31,105,211.42	คิดเป็น	51.50 %	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	12,927,500.00	เบิกจ่าย	6,154,976.85 บาท คิดเป็น 47.61 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,634,100.00	เบิกจ่าย	4,664,100.00 บาท คิดเป็น 70.30 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	31,614,505.00	เบิกจ่าย	10,580,905.00 บาท คิดเป็น 33.47 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	5,780,570.00 บาท คิดเป็น 31.63 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	33,295,740.00	เบิกจ่าย	13,340,311.95 บาท คิดเป็น 40.07 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
	:: 24/06/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 317,399,995.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 186,777,980.09 บาท คิดเป็น 58.85 %				
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	122,692,300.00	เบิกจ่าย	87,741,836.04 บาท คิดเป็น 71.51 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,556,600.00	เบิกจ่าย	23,323,668.13 บาท คิดเป็น 73.91 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,403,250.00	เบิกจ่าย	33,706,495.11 บาท คิดเป็น 55.80 %	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	12,927,500.00	เบิกจ่าย	6,559,196.85 บาท คิดเป็น 50.74 %	
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,634,100.00	เบิกจ่าย	4,664,100.00 บาท คิดเป็น 70.30 %	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	31,614,505.00	เบิกจ่าย	10,580,905.00 บาท คิดเป็น 33.47 %	
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	5,780,570.00 บาท คิดเป็น 31.63 %	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	33,295,740.00	เบิกจ่าย	14,421,208.96 บาท คิดเป็น 43.31 %	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
:: 29/07/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 315,907,418.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 199,449,828.72 บาท คิดเป็น 63.14 %					
รายงานครั้งที่10	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	122,692,300.00	เบิกจ่าย	88,716,469.24 บาท คิดเป็น 72.31 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,556,600.00	เบิกจ่าย	23,284,674.52 บาท คิดเป็น 73.79 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,403,250.00	เบิกจ่าย	37,485,355.90 บาท คิดเป็น 62.06 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	12,927,500.00	เบิกจ่าย	7,744,601.29 บาท คิดเป็น 59.91 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,634,100.00	เบิกจ่าย	4,664,100.00 บาท คิดเป็น 70.30 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	31,614,505.00	เบิกจ่าย	16,428,614.50 บาท คิดเป็น 51.97 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	18,276,000.00	เบิกจ่าย	5,780,570.00 บาท คิดเป็น 31.63 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	31,803,163.00	เบิกจ่าย	15,345,416.27 บาท คิดเป็น 48.25 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
:: 26/08/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 313,374,359.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 206,501,678.77 บาท คิดเป็น 65.90 %					
รายงานครั้งที่11	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	122,692,300.00	เบิกจ่าย	88,749,722.73 บาท คิดเป็น 72.34 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,556,600.00	เบิกจ่าย	23,284,674.52 บาท คิดเป็น 73.79 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	60,262,086.00	เบิกจ่าย	40,972,637.15 บาท คิดเป็น 67.99 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	12,927,500.00	เบิกจ่าย	8,524,469.35 บาท คิดเป็น 65.94 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,634,100.00	เบิกจ่าย	4,664,100.00 บาท คิดเป็น 70.30 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	31,614,505.00	เบิกจ่าย	16,428,641.50 บาท คิดเป็น 51.97 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	17,076,000.00	เบิกจ่าย	6,108,740.00 บาท คิดเป็น 35.77 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	30,611,268.00	เบิกจ่าย	17,768,693.52 บาท คิดเป็น 58.05 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
:: 29/09/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 294,453,105.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 261,702,491.36 บาท คิดเป็น 88.88 %					
รายงานครั้งที่12	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	122,692,300.00	เบิกจ่าย	108,781,647.02 บาท คิดเป็น 88.66 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,556,600.00	เบิกจ่าย	28,167,420.52 บาท คิดเป็น 89.26 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	52,779,931.00	เบิกจ่าย	49,584,064.17 บาท คิดเป็น 93.94 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	9,560,262.00	เบิกจ่าย	9,559,455.48 บาท คิดเป็น 99.99 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	6,634,100.00	เบิกจ่าย	6,634,100.00 บาท คิดเป็น 100.00 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	31,614,505.00	เบิกจ่าย	23,894,505.00 บาท คิดเป็น 75.58 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	15,636,000.00	เบิกจ่าย	11,556,620.00 บาท คิดเป็น 73.91 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	23,979,407.00	เบิกจ่าย	23,524,679.16 บาท คิดเป็น 98.10 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

