



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50290000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 80,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 69,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิตรา อัมหิรัญ โทร.7239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีลำดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทำให้ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก

สำนักงานเขตสาทร ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ว่าเป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมเมืองเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดใหม่ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตลอดทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดตั้งเป็นบ้านหนังสือในชุมชนจึงเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ และบ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตสาทร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการอ่าน การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิด แสวงหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลียงจากอบายมุข ยาเสพติด และสื่อทางด้นลบในสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้
 - ๑. บ้านหนังสือ 2 แห่ง ๆ ละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ คน ณ บ้านหนังสือกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ และบ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ รวม ๑2๐ คน
 - ๒. ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน
 - ๓. สำนักงานเขตสาทร จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ 40 คน รวม 8๐ คน
- โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร รวมทั้งสิ้น 36๐ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเห็นชอบและจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม และของขวัญของที่ระลึก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 44,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน		
	25 มกราคม 2563 บ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ		
	15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตสาทร		
	16 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านหนังสือกองพันทหารสื่อสารที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตสาทร 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านแบบ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนกิ่งจันทร์ 14 มีนาคม 2563 ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 22/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 11/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการชะลอโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 21/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก อาจจะทำให้เป็นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวประกอบกับสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 10/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการชะลอโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50290000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 80,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 69,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิตรา อัมหิรัญ โทร.7239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีลำดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทำให้ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก

สำนักงานเขตสาทร ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ว่าเป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมเมืองเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดใหม่ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตลอดทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดตั้งเป็นบ้านหนังสือในชุมชนจึงเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ และบ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตสาทร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการอ่าน การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิด แสวงหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเสี่ยงจากอบายมุข ยาเสพติด และสื่อทางด้นลบในสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้

๑. บ้านหนังสือ 2 แห่ง ๆ ละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ คน ณ บ้านหนังสือกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ และบ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ รวม ๑2๐ คน
๒. ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน
๓. สำนักงานเขตสาทร จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ 40 คน รวม 8๐ คน

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร รวมทั้งสิ้น 36๐ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเห็นชอบและจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม และของขวัญของที่ระลึก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 44,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน

25 มกราคม 2563 บ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ

15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตสาทร

16 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านหนังสือกองพันทหารสื่อสารที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน

22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตสาทร

29 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านแบบ

7 มีนาคม 2563 ชุมชนกิ่งจันทร์

14 มีนาคม 2563 ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 15,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 11/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงมีการชะลอโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก

อาจทำให้เป็นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวประกอบกับสำนักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมาดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 10/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงมีการชะลอโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ประกอบกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมาดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

