



รายงานครั้งที่ 9





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10	:: 23/05/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จำนวน 950 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/06/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 ได้จำนวนทั้งสิ้น 10.1 ตัน ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/07/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ได้จำนวนทั้งหมด 12.6 ตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 24/08/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม ได้จำนวนทั้งหมด 4.23 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ได้จำนวน 17.67 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 24/09/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ... : 50290000-3270

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำพล ศรีเปารยะ โทร.7226

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย จึงขอความร่วมมือจาก บริษัท ห้าง ร้าน สถานประกอบการ สำนักงาน ชุมชน คริวเรือน ช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่หมดอายุ กระจกบิ่นแตก กระจกบิ่นแตก กระจกบิ่นแตก กระจกบิ่นแตก

หลอดไฟหมดอายุโดยเฉพาะหลอดเรืองแสงซึ่งมีการฉาบสารวาวแสง ยารักษาโรคหมดอายุ ยาทาเล็บ เป็นต้น ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ

โดยนำมูลฝอยอันตรายใส่ถุงขยะให้มิดชิด และนำไปทิ้งในถังรองรับมูลฝอยประเภทมูลฝอยอันตราย

เพื่อกรุงเทพมหานครจักได้นำไปทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ

ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยและให้ความสำคัญของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและ

มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไปและนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจาก มูลฝอยทั่วไป

2. เพื่อป้องกันประชาชนนำมูลฝอยอันตรายทิ้งลงในคู คลอง ที่รกร้าง ที่ว่าง

3. เพื่อจัดเก็บและนำมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ส่งกรุงเทพมหานครจักได้นำไปทำลายอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ประชาชนทั่วไป

ให้ตระหนักถึงพิษภัยของขยะอันตรายหากไม่ได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ทุกวันอาทิตย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บขยะอันตราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอันตราย นำหนักรวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 รวม 4.04 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย 1.ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 600 กิโลกรัม 2.ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 420 กิโลกรัม (รวม ต.ค.62 - ม.ค.63 รวมทั้งสิ้น 5.06 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายภายในพื้นที่เขตสาทร 1.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ได้จำนวน 0.99 ตัน 2.รวม ต.ค.62 - ก.พ. 63 รวมทั้งสิ้น 6.05 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/04/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้จำนวน 2.97 ตัน ประจำเดือน เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/05/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จำนวน 950 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 ได้จำนวนทั้งสิ้น 10.1 ตัน ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/07/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ได้จำนวนทั้งหมด 12.6 ตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/08/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม ได้จำนวนทั้งหมด 4.23 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ได้จำนวน 17.67 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 24/09/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

