



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี (กิจกรรมติดตามเร่งรัดภาษีค้างชำระ)

รหัสโครงการ... : 50290000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐชัย ทับเจริญ โทร 7222

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เพื่อการจัดเก็บภาษี ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเรื่องใหม่ ประชาชนผู้มีหน้าที่ เสียภาษีในพื้นที่เขตสาทร ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีตลอดจนบทกำหนดโทษกรณีค้างชำระภาษีดังกล่าว ฝ่ายรายได้ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนในพื้นที่เขตสาทรทราบและตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับประชาชนในพื้นที่เขตสาทร
2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. เพื่อลดปัญหาหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 20 ครั้ง
2. แจกเอกสารแผ่นพับ จำนวน 10,000 ฉบับ
3. ติดตามเร่งรัดภาษีค้างชำระ ให้ได้ตามกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการบังคับภาษีระดับของตัวชี้วัด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...*****รอการรายงาน*****		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลภาษี 3 ประเภท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษีเพื่อมิให้เกิดการค้างชำระภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/3/2563 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/4/2563 : เร่งรัดประชาสัมพันธ์ประชาชน/ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีติดต่อเพื่อชำระหนี้ค้างชำระ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2563 : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การเสียภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : ออกประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นภาษีใหม่		
	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ของผู้ชำระภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการชำระภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2563 : ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันการค้างชำระภาษี		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ของผู้ชำระภาษี

รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/6/2563 : ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการชำระภาษี		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.50 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2563 : ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันการค้างชำระภาษี		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-9-22 : ดำเนินการอุทธรณ์ตัวชี้วัด เนื่องจากมีการขยายการชำระภาษีจากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/9/2563 : อยู่ระหว่างขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการหรือควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายการชำระภาษีจากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ทันภายในปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

