



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

รหัสโครงการ... : 50290000-6502

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เขตสาทรมีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่

ฝ่ายรายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตสาทร มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 7

การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เห็นควรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 สามารถจัดทำฐานข้อมูลภาษีได้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

9.2 สามารถแจ้งประเมินภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

9.3 สามารถจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำรวจจัดทำฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษี และเป็นการลดปัญหาการค้างชำระภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมนำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลฯ		
	อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีผู้หน้าที่เสียภาษีร้องขอ เพื่อจัดทำประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จะจัดเก็บ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เดือนนี้มีประกาศเลื่อน การแจ้งราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และบันทึกข้อมูลลงในระบบ P-TAX		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดเป้าหมาย 1		
	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2.เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการและติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดเป้าหมาย		
	1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้		
	2.เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการและติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : แจงประเมินภาษี/รับอุทธรณ์ภาษี และตรวจสอบการชำระภาษี โดยได้ทำการแจ้งประเมินไปแล้ว จำนวน 11,073 ราย สามารถจัดเก็บได้แล้วเป็นจำนวน 7,881,017.70 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: อยู่ระหว่างการรับชำระและตรวจสอบการชำระภาษี</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2564 : ดำเนินการรับชำระภาษีและตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งภาษีค้างชำระ (ภ.กท.ม.1) ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งเดือนภาษีค้างชำระ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: - ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตสาทรถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 3. เร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

รหัสโครงการ... : 50290000-6502

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เขตสาทรมีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่

ฝ่ายรายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตสาทร มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 ? 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เห็นควรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 สามารถจัดทำฐานข้อมูลภาษีได้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
- 9.2 สามารถแจ้งประเมินภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
- 9.3 สามารถจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำรวจจัดทำฐานข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 27/11/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษี และเป็นการลดปัญหาการค้างชำระภาษี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/12/2563 : ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมนำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลฯ</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/01/2564 : ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีหน้าที่เสียภาษีร้องขอ เพื่อจัดทำประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จะจัดเก็บ
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : เดือนนี้มีประกาศเลื่อน การแจ้งราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และบันทึกข้อมูลลงในระบบ P-TAX
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดเป้าหมาย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2.เร่งรัดการการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการและติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดเป้าหมาย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2.เร่งรัดการการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการและติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : แจ้งประเมินภาษี/รับอุทธรณ์ภาษี และตรวจสอบการชำระภาษี โดยได้ทำการแจ้งประเมินไปแล้ว จำนวน 11,073 ราย สามารถจัดเก็บได้แล้วเป็นจำนวน 7,881,017.70 บาท
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: อยู่ระหว่างการรับชำระและตรวจสอบการชำระภาษี
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : ดำเนินการรับชำระภาษีและตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งภาษีค้างชำระ (ภ.กท.ม.1) ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: - ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้ 1. จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตสาทรถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 3. เร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

รหัสโครงการ... : 50290000-6502

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เขตสาทรมีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่

ฝ่ายรายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตสาทร มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 7

การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เห็นควรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 สามารถจัดทำฐานข้อมูลภาษีได้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

9.2 สามารถแจ้งประเมินภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

9.3 สามารถจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำรวจจัดทำฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษี และเป็นการลดปัญหาการค้างชำระภาษี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมนำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลฯ อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีผู้นำที่เสียภาษีร้องขอ เพื่อจัดทำประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จะจัดเก็บ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เดือนนี้ไม่มีประกาศเลื่อน การแจ้งราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และบันทึกข้อมูลลงในระบบ P-TAX :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยกำหนดเป้าหมาย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2.เร่งรัดการการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการและติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยกำหนดเป้าหมาย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2.เร่งรัดการการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการและติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : แจ้งประเมินภาษี/รับอุทธรณ์ภาษี และตรวจสอบการชำระภาษี โดยได้ทำการแจ้งประเมินไปแล้ว จำนวน 11,073 ราย สามารถจัดเก็บได้แล้วเป็นจำนวน 7,881,017.70 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างการรับชำระและตรวจสอบการชำระภาษี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการรับชำระภาษีและตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งภาษีค้างชำระ (ภ.กท.ม.1) ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งเดือนภาษีค้างชำระ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: - ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้ 1. จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตสาทรถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 3. เร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

รหัสโครงการ... : 50290000-6502

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519



1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เขตสาทรมีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่

ฝ่ายรายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตสาทร มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เห็นควรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 สามารถจัดทำฐานข้อมูลภาษีได้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
- 9.2 สามารถแจ้งประเมินภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
- 9.3 สามารถจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำรวจจัดทำฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษี และเป็นการลดปัญหาการค้างชำระภาษี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมนำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลฯ อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีเจ้าหน้าที่เสียภาษีร้องขอ เพื่อจัดทำประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จะจัดเก็บ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เดือนนี้มีประกาศเลื่อน การแจ้งราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และบันทึกข้อมูลลงในระบบ P-TAX :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดเป้าหมาย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2.เร่งรัดการการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการและติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดเป้าหมาย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2.เร่งรัดการการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการและติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : แจ้งประเมินภาษี/รับอุทธรณ์ภาษี และตรวจสอบการชำระภาษี โดยได้ทำการแจ้งประเมินไปแล้ว จำนวน 11,073 ราย สามารถจัดเก็บได้แล้วเป็นจำนวน 7,881,017.70 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างการรับชำระและตรวจสอบการชำระภาษี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการรับชำระภาษีและตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งภาษีค้างชำระ (ภ.กท.ม.1) ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งเดือนภาษีค้างชำระ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

1. จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตสาทรถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

