



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50290000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปิยลักษณ์ แสงศิลา โทร. 082-9168964

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีการอพยพแรงงานเพิ่มมากขึ้น มีการแย่งงานกันทำ และมีอัตราว่างงานสูง ทำให้นำไปสู่ปัญหาการก่ออาชญากรรม การฉกชิงวิ่งราว การลักทรัพย์ การทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคม ที่สำคัญที่หน่วยงานราชการจะต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไข

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่เขตสาทรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงจัดทำโครงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ประชาชนในพื้นที่เขตสาทร ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
3. ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ
4. สามารถสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตั้งตู้เขี้ยวระวังภัย ติดตั้งป้ายเตือนภัยอาชญากรรม

จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 :

- การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขี้ยวระวังภัย

2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขี้ยวระวังภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด

5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทดสอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขี้ยวระวังภัย







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขี้ยวระวางภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด

5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/08/2564 : - การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขี้ยวระวางภัย

2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขี้ยวระวางภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด

5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

