



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

รหัสโครงการ... : 50300000-3277

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญลักษณ์ ชุมพวงศพิเชษฐ์ 5917

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในประเทศไทย

เนื่องจากพฤติกรรมการในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบาย และราคาถูก ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและโฟมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้นแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก

จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะถุงพลาสติกและโฟมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปีพ.ศ. 2561 ประเทศไทย

มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น จำนวน 27.8 ล้านตัน โดยพบว่าร้อยละ 17 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครประมาณ

4.85 ล้านตัน เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดการปัญหาขยะที่ปลายเหตุ

การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและไม่ครบวงจรตั้งแต่การรวบรวม คัดแยก เก็บ ขนส่ง และการกำจัด รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่

ทำให้มีการประมาณจำนวนขยะพลาสติกที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียงร้อยละ 19 ของขยะมูลฝอยพลาสติกที่เกิดขึ้น

จึงทำให้วิกฤตปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยพลาสติกและโฟมตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญด้วย

ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่าปีพ.ศ. 2560-2561 ปริมาณขยะ มูลฝอยทั้งสิ้น 1,920,294.96 ตัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่

10,551.07 ตันต่อวัน โดยกลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ มีปริมาณขยะมากที่สุด รวม 385,686.71 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 2,119.16 ตัน

สำนักงานเขตบางคอแหลมเห็นถึงความสำคัญของการลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการกำจัดพลาสติกและโฟมเพราะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน

อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสารเคมีในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม ปนเปื้อนกับอาหาร จึงได้จัดทำโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด

ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ

สถานประกอบการด้านอาหารและประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค

โดยเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กระติกน้ำ ไบโถง ชานอ้อย พลาสติกชีวภาพ

หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ

ผู้ประกอบการและประชาชนในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในปีงบประมาณ 2562 แล้ว

ได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการรักษาขอบโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิกถุงหูหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร

ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
2. เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีวินัยและตระหนักในการใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า กล่องบรรจุอาหาร ปิ่นโต และกระติกน้ำส่วนตัวแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 252 แห่ง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1) หน่วยงานราชการอย่างน้อย 1 แห่ง คือ สำนักงานเขตบางคอแหลม

2) สถานประกอบการด้านอาหาร 251 แห่ง ประกอบด้วย

- ร้านจำหน่ายอาหาร  จำนวน  178  แห่ง

- ตลาดประเภทที่ 1, 2  จำนวน  7  แห่ง

- ซูเปอร์มาร์เก็ต  จำนวน  1  แห่ง

- มินิมาร์ท  จำนวน  40  แห่ง

- แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 20  แห่ง

- สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน  จำนวน 5  แห่ง

(โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 4 แห่ง)

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)



ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย 1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษาขอบ/คงไว้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ และจัดทำแผนลงพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำในกลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม 2562 ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท		
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการ และตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิกถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท		
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ตระหนักถึงอันตรายของถุงพลาสติกที่มีสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2562 ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท		
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนะนำถึงอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และรวบรวมปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท		
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำถุงอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขต ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท		
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ แนะนำถึงอันตรายของถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และรวบรวมปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร นอกจากนี้มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าและแจกถุงผ้า กล่องอาหาร ในกิจกรรมโครงการต่างๆของสำนักงานเขตบางคอแหลม ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท		
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนะนำถึงภัยอันตรายของถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหารที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรวบรวมปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในกลุ่มเป้าหมายต่างๆนั้น โดยมีใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท		
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงภัยจากถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารผ่านFacebook ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และยังมีกิจกรรมรณรงค์การลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และแก้วน้ำส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในสำนักงานเขตบางคอแหลม		
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามแผนฯ โดยการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างความตระหนักถึงการลดการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook เพจของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอีกช่องทางอีกด้วย โดยมีใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท		
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ในสถานประกอบการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง และบันทึกปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

พร้อมทั้งยกตัวอย่างสิ่งที่สามารถใช้แทนถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผลักดันให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลมร่วมกันเป็นหน่วยงานต้นแบบในการใช้ลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร โดยการพกถุงผ้า นำแก้วน้ำส่วนตัว กล่องอาหาร ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นและเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนที่มาติดต่อภายในหน่วยงาน และมีการติดแผ่นประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหา ร้อยละ 10 มีความก้าวหน้าร้อยละ 75

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

รวบรวมและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในกลุ่มสถานประกอบการเป้าหมายเดือนสิงหาคม 2563

รวมทั้งดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯตามเป้าหมาย

โดยการเริ่มพิจารณาในกลุ่มสถานประกอบการด้านอาหารตามสถานการณ์การลดปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารของกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อรวบรวมสถานประกอบการด้านอาหารที่มีการลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารได้มากที่สุด

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

24/09/2563 : จัดทำเกียรติบัตรและหนังสือชมเชยและขอบคุณของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในความร่วมมือนៃโครงการบางคอแหลม

ลด เลิก ถุงพลาสติกหิ้วและโฟมบรรจุอาหารในกลุ่มร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงเรียน ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร

ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสรุปผลการดำเนินโครงการโดยภาพรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

เดือนกันยายน 2563 มีความก้าวหน้าร้อยละ 100

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด เลิก ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

รหัสโครงการ... : 50300000-3277

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหงษ์พิเชษฐ์ 5917

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหิ้วพลาสติกและโฟมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในประเทศไทย

เนื่องจากพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบาย และราคาถูก ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและโฟมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้นแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก

จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะพลาสติกและโฟมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปี.ศ. 2561 ประเทศไทย

มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น จำนวน 27.8 ล้านตัน โดยพบว่าร้อยละ 17 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครประมาณ

4.85 ล้านตัน เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดการปัญหาขยะที่ปลายเหตุ

การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและไม่ครบวงจรตั้งแต่การรวบรวม คัดแยก เก็บ ขนส่ง และการกำจัด รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่

ทำให้มีการประมาณจำนวนขยะพลาสติกที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียงร้อยละ 19 ของขยะมูลฝอยพลาสติกที่เกิดขึ้น

จึงทำให้วิกฤตปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยพลาสติกและโฟมตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญด้วย

ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่าปีพ.ศ. 2560-2561 ปริมาณขยะ มูลฝอยทั้งสิ้น 1,920,294.96 ตัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่

10,551.07 ตันต่อวัน โดยกลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ มีปริมาณขยะมากที่สุด รวม 385,686.71 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 2,119.16 ตัน

สำนักงานเขตบางคอแหลมเห็นถึงความสำคัญของการลดใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการกำจัดพลาสติกและโฟมเพราะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน

อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสารเคมีในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม ปนเปื้อนกับอาหาร จึงได้จัดทำโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด

เลิก ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ

สถานประกอบการด้านอาหารและประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภค

โดยเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กระติกน้ำ ไบโตะ ชานอ้อย พลาสติกชีวภาพ

หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ

ผู้ประกอบการและประชาชนในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหิ้วพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน

ยื่น

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด เลิก ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในปีงบประมาณ 2562 แล้ว

ได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการรักษารอบโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด เลิก ถุงหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร

ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. เพื่อลดปริมาณขยะประเภทหิ้วถุงพลาสติกและโฟมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
2. เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีวินัยและตระหนักในการใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า กล่องบรรจุอาหาร ปิ่นโต และกระติกน้ำส่วนตัวแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 252 แห่ง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- 1) หน่วยงานราชการอย่างน้อย 1 แห่ง คือ สำนักงานเขตบางคอแหลม
  - 2) สถานประกอบการด้านอาหาร 251 แห่ง ประกอบด้วย
    - ร้านจำหน่ายอาหาร  จำนวน  178  แห่ง
    - ตลาดประเภทที่ 1, 2  จำนวน  7  แห่ง
    - ซูเปอร์มาร์เก็ต  จำนวน  1  แห่ง
    - มินิมาร์ท  จำนวน  40  แห่ง
    - แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 20  แห่ง
    - สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน  จำนวน 5  แห่ง
- (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 4 แห่ง)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษาขอบ/คงไว้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ และจัดทำแผนลงพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำในกลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม 2562 ใช้งบประมาณ 10 คืบหน้าร้อยละ 15		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการ และตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิกถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ใช้งบประมาณ 10 คืบหน้าร้อยละ 25		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ตระหนักถึงอันตรายของถุงพลาสติกที่มีสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2562 ใช้งบประมาณ 5 ความก้าวหน้าร้อยละ 30		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนะนำถึงอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และรวบรวมปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ใช้งบประมาณ 5 คืบหน้าร้อยละ 35		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำถึงอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขต ใช้งบประมาณ 5 คืบหน้าร้อยละ 40		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ แนะนำถึงอันตรายของถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และรวบรวมปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร นอกจากนี้มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าและแจกถุงผ้า กล่องอาหาร ในกิจกรรมโครงการต่างๆของสำนักงานเขตบางคอแหลม ใช้งบประมาณ 5 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 45		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และแนะนำถึงภัยอันตรายของถุงพลาสติกหิ้วและโฟมบรรจุอาหารที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
พร้อมรวบรวมปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ นั้น โดยมีเนื้องานร้อยละ 50  
50

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ ครงการลดใช้ถุงหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
พร้อมรวบรวมปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร

ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงภัยจากถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารผ่าน Facebook ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
และยังมีการรณรงค์การงดใช้ถุงหิ้วพลาสติก ก่องอาหาร และแก้วน้ำส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในสำนักงานเขตบางคอแหลม

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามแผนฯ โดยการประชาสัมพันธ์ ครงการลดใช้ถุงหิ้วพลาสติก  
และโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างความตระหนักถึงการลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook เพจของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอีกช่องทางอีกด้วย  
โดยมีเนื้องานร้อยละ 5 ความก้าวหน้าของงานฯ ร้อยละ 60

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก  
ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ในสถานประกอบการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง และบันทึกปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

พร้อมทั้งยกตัวอย่างสิ่งที่สามารถใช้แทนถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม  
ทั้งนี้ผลักดันให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลมร่วมกันเป็นหน่วยงานต้นแบบในการใช้ลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร  
โดยการพกถุงผ้า นำแก้วน้ำส่วนตัว ก่องอาหาร ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นและเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนที่มาติดต่อภายในหน่วยงาน

และมีการติดแผ่นประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้องานร้อยละ 10 มีความก้าวหน้าร้อยละ 75  
รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

รวบรวมและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในกลุ่มสถานประกอบการเป้าหมายเดือนสิงหาคม 2563  
รวมทั้งดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯตามเป้าหมาย  
โดยการเริ่มพิจารณาในกลุ่มสถานประกอบการด้านอาหารตามสถานการณ์การลดปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารของกลุ่มเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/09/2563 : จัดทำเกียรติบัตรและหนังสือชมเชยและขอบคุณของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในความร่วมมื่อโครงการบางคอแหลม ลด  
ละ เลิก ถุงพลาสติกหิ้วและโฟมบรรจุอาหารในกลุ่มร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียน ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร

ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสรุปผลการดำเนินโครงการโดยภาพรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
เดือนกันยายน 2563 มีความก้าวหน้าร้อยละ 100  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

