



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

รหัสโครงการ... : 50300000-6552

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร การท่องเที่ยว และความเจริญด้านอื่น ๆ ของประเทศ ส่งผลให้มีประชากรรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีปัญหาก่อเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม การเกิดอัคคีภัย การโจรกรรมในเคหะสถาน รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

จึงจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันหรือมีการบริหารจัดการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ ได้

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง

2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ลดปัญหาในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม

3.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 9 จุด

จุดที่ 1 สุดซอยตระกูลโต้ว ถนนจันทน์ 43 แยก 48

จุดที่ 2 ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107

จุดที่ 3 สะพานลอยหน้าวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง

จุดที่ 4 ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3

จุดที่ 5 ที่รกร้างใกล้ปากซอยพระราม 3 ที่ 18 ถนนพระราม ๓

จุดที่ 6 ถนนพระราม 3 ถนนหน้าบ้านเลขที่ 644/43

จุดที่ 7 ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประตู 7)

จุดที่ 8 สวนใต้สะพานพระราม 3

จุดที่ 9 สุดซอยเจริญกรุง 109

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดือนธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 756 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : - จนท.เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จัดทำรายงานส่งสำนักเทคนิค ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 810 ครั้ง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

รหัสโครงการ... : 50300000-6552

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร การท่องเที่ยว และความเจริญด้านอื่น ๆ ของประเทศ ส่งผลให้มีประชากรรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีปัญหาก่อเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม การเกิดอัคคีภัย การโจรกรรมในเคหะสถาน รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

จึงจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันหรือมีการบริหารจัดการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ ได้

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง

2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ลดปัญหาในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม

3.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 9 จุด

- จุดที่ 1 สุดซอยตระกูลโต้ว ถนนจันทน์ 43 แยก 48

- จุดที่ 2 ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107

- จุดที่ 3 สะพานลอยหน้าวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง

- จุดที่ 4 ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3

- จุดที่ 5 ที่รกร้างใกล้ปากซอยพระราม 3 ที่ 18 ถนนพระราม ๓

- จุดที่ 6 ถนนพระราม 3 ถนนหน้าบ้านเลขที่ 644/43

- จุดที่ 7 ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประตู 7)

- จุดที่ 8 สวนใต้สะพานพระราม 3

- จุดที่ 9 สุดซอยเจริญกรุง 109

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 756 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - จนท.เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด จัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 810 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวางภัย)

รหัสโครงการ... : 50300000-6552

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร การท่องเที่ยว และความเจริญด้านอื่น ๆ ของประเทศ ส่งผลให้มีประชากรรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม การเกิดอัคคีภัย การโจรกรรมในเคหะสถาน รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันหรือมีการบริหารจัดการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ ได้

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวางภัย)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง

2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ลดปัญหาในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม

3.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 9 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- จุดที่ 1 สุดซอยตระกูลโต้ว ถนนจันทน์ 43 แยก 48
- จุดที่ 2 ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107
- จุดที่ 3 สะพานลอยหน้าวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง
- จุดที่ 4 ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3
- จุดที่ 5 ที่รกร้างใกล้ปากซอยพระราม 3 ที่ 18 ถนนพระราม ๓
- จุดที่ 6 ถนนพระราม 3 ถนนหน้าบ้านเลขที่ 644/43
- จุดที่ 7 ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประตู 7)
- จุดที่ 8 สวนใต้สะพานพระราม 3
- จุดที่ 9 สุดซอยเจริญกรุง 109

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 756 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - จนท.เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด		
	จัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 810 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

รหัสโครงการ... : 50300000-6552

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร การท่องเที่ยว และความเจริญด้านอื่น ๆ ของประเทศ ส่งผลให้มีประชากรรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีปัญหาค้นหาเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม การเกิดอัคคีภัย การโจรกรรมในเคหะสถาน รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันหรือมีการบริหารจัดการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ ได้





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระงับภัย) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง
- 2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ลดปัญหาในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 3.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 9 จุด
 - จุดที่ 1 สุดซอยตระกูลโต้ว ถนนจันทน์ 43 แยก 48
 - จุดที่ 2 ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107
 - จุดที่ 3 สะพานลอยหน้าวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง
 - จุดที่ 4 ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3
 - จุดที่ 5 ที่รกร้างใกล้ปากซอยพระราม 3 ที่ 18 ถนนพระราม ๓
 - จุดที่ 6 ถนนพระราม 3 ถนนหน้าบ้านเลขที่ 644/43
 - จุดที่ 7 ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประตู 7)
 - จุดที่ 8 สวนใต้สะพานพระราม 3
 - จุดที่ 9 สุดซอยเจริญกรุง 109

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 756 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - จ.ท.เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด		
	จัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 810 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

