





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2565

1.ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยผู้ดูแลในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมผู้ดูแลในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566

1.ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยผู้ดูแลในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมผู้ดูแลในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566

1.ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยผู้ดูแลในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน

2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมผู้ดูแลในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2566

1.ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยผู้ดูแลในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน

2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมผู้ดูแลในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยผู้ดูแลในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน (38 ครั้ง)

1.ดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ผู้ดูแลในชุมชนครบทั้ง 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

2.ผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีค่าดัชนีลูกน้ำผู้ดูแลอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50300000-6555

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 91,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,960 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วยและเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

และสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิต

และการเคลื่อนย้ายของประชากรทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ผู้ดูแลได้ตามเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ดูแลพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบผู้ดูแล โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน?

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล โดยนำแนวทาง

การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้

ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางคอแหลม

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม

และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- 2.3 เพื่อให้พื้นที่ในเขตบางคอแหลม เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน)

- 3.1 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 28 ชุมชน
- 3.2 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 28 ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565

- 1. ขออนุมัติโครงการฯและแผนปฏิบัติงาน
- 2. ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
- 3. จัดทำแผนการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2565

- 1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคน้ำโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน
- 2. สรุปลงและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2565

- 1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคน้ำโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน
- 2. สรุปลงและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566

- 1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคน้ำโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน
- 2. สรุปลงและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566

- 1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคน้ำโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน
- 2. สรุปลงและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2566

- 1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคน้ำโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน
- 2. สรุปลงและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ สรุปลงผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคน้ำโดยยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน (38 ครั้ง)
- 1. ดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนครบทั้ง 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
- 2. ผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50300000-6555	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 91,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 90,960 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**





หน่วยงานที่รับชอบ.



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาตา ปิยะวงศ์

### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วยและเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากรทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ อองค์กร ชุมชน สังคม ครอบครั และบุคคล โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางคอแหลม

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- 2.3 เพื่อให้พื้นที่ในเขตบางคอแหลม เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน)

- 3.1 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 28 ชุมชน
- 3.2 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 28 ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565

1. ขออนุมัติโครงการฯและแผนปฏิบัติงาน
2. ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
3. จัดทำแผนการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2565

1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคน้ำโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน
2. สรุปลงและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2565

1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคน้ำโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน
2. สรุปลงและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคน้ำโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่3	2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/02/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานครั้งที่4	1.ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคมาลาเลียโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน 2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2566
รายงานครั้งที่5	1.ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคมาลาเลียโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน 2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/04/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคมาลาเลียโดยยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน (38 ครั้ง) 1.ดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนครบทั้ง 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 2.ผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีค้ำช้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
รหัสโครงการ... : 50300000-6555 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 91,900 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 90,960 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริญดา ปิยะวงศ์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วยและเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากรทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- 2.3 เพื่อให้พื้นที่ในเขตบางคอแหลม เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน)
- 3.1 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 28 ชุมชน



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3.2 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 28 ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565

1. ขออนุมัติโครงการฯและแผนปฏิบัติงาน
2. ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
3. จัดทำแผนการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2565

1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน
2. สรุปรูปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2565

1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน
2. สรุปรูปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน
2. สรุปรูปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566

1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน
2. สรุปรูปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน
2. สรุปรูปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ สรุปรูปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคหน้าโดยยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน (38 ครั้ง)

1. ดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนครบทั้ง 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

