



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดระเบียบหาเร่ ? แผลลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี

รหัสโครงการ... : 50300000-6603

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายเทศกิจ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารและกำหนดนโยบายทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มั่นนโยบายเศรษฐกิจดี

โดยให้สำรวจและพิจารณาจัดหาพื้นที่ทำการค้าในส่วนของจุดผ่อนผันเดิม หรือพื้นที่ที่เหมาะสม มีศักยภาพในการทำการค้า

เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่ทำการค้าตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและ

การขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตบางคอแหลม ได้รับนโยบายและสำรวจพื้นที่ทำการค้าเป็นพื้นที่ทำการค้าใหม่และได้ประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าแล้ว จำนวน

3 จุด คือ ตลาดบางคอแหลม ถนนเจริญกรุง 89-91 และบริษัทไทยวาโก้ จำกัด ถนนเจริญราษฎร์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง

กำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 และพื้นที่ผ่านความเห็นชอบจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล 2 จุด คือ

ถนนเจริญกรุง 81 และตลาดคลองสวนหลวง รอประกาศจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพื้นที่ทำการค้าต่อไป ซึ่งฝ่ายเทศกิจได้สำรวจพื้นที่ทำการค้าแล้ว

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย การสัญจรสะดวก สบาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม

จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบหาเร่ ? แผลลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี ในพื้นที่เขตบางคอแหลมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้พื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

2.2 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อกรจราจร และผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ

2.3 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย และสามารถใช้สอยทางเท้าร่วมกันบนพื้นฐานแห่งสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

2.4 เพื่อให้จัดทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผลลอย สำหรับการจัดเตรียมโครงการพื้นฐานที่เหมาะสม รองรับพื้นที่การค้าหาเร่แผลลอย

สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ชันทะเบียนผู้ค้าหาเร่ ? แผลลอยกำหนดพิกัดจุดขาย ให้ทำการค้าในพื้นที่ที่กำหนด พร้อมติดตามดำเนินการ

ตรวจสอบมิให้มีบุคคลอื่นทำการค้าแทน

3.2 จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม รองรับพื้นที่การค้าหาเร่ ? แผลลอย พื้นผิว ทางเท้าไม่ให้ชำรุด

ดีเส้นกำหนดพื้นที่ทำการค้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนใช้ทางสัญจรสะดวก

3.3 ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผลลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ให้สิทธิผู้ค้าทำการค้าได้หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

3.4 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผลลอย รักษาความสะอาด ล้างทางเท้าและไม่ทิ้งวัสดุอุปกรณ์การค้าไว้ในที่สาธารณะ

ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ช่วยดูแลพื้นที่ทำการค้า มีช่องทางแจ้งปัญหา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผลลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : - ตรวจสอบผู้ค้าหาเร่ในพื้นที่ทำการค้า และนอกพื้นที่ทำการค้า ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า

- ประสานฝ่ายโยธาดีเส้นพื้นที่ทำการค้า จำนวน 3 จุด เพื่อความเป็นระเบียบ

และเพื่อมิให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจากการตั้งวางขายสินค้า

- ดำเนินการหาพื้นที่จัดทำศูนย์ Hawker Center บริเวณถนนเจริญราษฎร์ (พื้นที่สาธารณะ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราควบคุมผู้ค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

2. รับมอบแผนผังพร้อมร่มจากห้างเทอมินอล 21 จัดส่งให้ผู้ค้าบริเวณหน้าและตรงข้ามบริษัทไทยวาโก้ จำกัด

3. ส่งรายงานการจัดระเบียบผู้ค้าในแอปพลิเคชันไลน์ศูนย์ติดตามแก้ปัญหาหาเร่-แผลลอย ให้ผู้บริหารทราบทุกวัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ทำการค้า ให้ผู้ค้าปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน - เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมทำความสะอาดจุดทำการค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้า	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 22/04/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราผู้ค้า ในจุดทำการค้าและนอกจุดทำการค้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด มีให้ตั้งวางสินค้า หรืออุปกรณ์เกะกะกีดขวางทางสัญจรของประชาชน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมดูแลอำนวยความสะดวกการจราจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดในการล้างทำความสะอาดทางเท้า ทุกวันจันทร์	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 24/05/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้าและนอกพื้นที่ทำการค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้าและนอกพื้นที่ทำการค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้า และนอกพื้นที่ทำการค้า ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 24/08/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้าและนอกพื้นที่ทำการค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าในและนอกพื้นที่ทำการค้า รักษาความสะอาด ล้างทางเท้าบริเวณจุดทำการค้าทุกวันจันทร์	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 25/09/2566 : - เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางคอแหลมดำเนินกิจกรรมตรวจพื้นที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่ละชุดสายตรวจ จำนวน 5 จุดประกอบด้วย 1.พื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ทำการค้าจำนวน 3 จุด คือ ตลาดบางคอแหลม , เจริญกรุง 89-91, บริษัทไทยวาโก้ จำกัด ถนนเจริญราษฎร์ 2.พื้นที่อยู่ระหว่างรอประกาศให้เป็นพื้นที่ทำการค้าจำนวน 2 จุด ตลาดคลองสวนหลวง , เจริญกรุง 81-85 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย การกำกับ ดูแล ควบคุม พื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

