



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รหัสโครงการ... : 50310000-2753

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนทร บำรุงทรัพย์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

1. จุดกวาดชั้นพิเศษ หมายถึง พื้นที่ห้ามฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดในบริเวณ ดังนี้ ผิวจจรจร บ้ายรดโดยสาร สะพานลอยหรือทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางขึ้นลงทางม้าลาย โดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ หากมีมากกว่า 1 บริเวณ เช่น มีทั้งผิวจจรจรและบ้ายรดโดยสารอยู่ด้วยกันให้นับเป็น 1 จุด

2. ความพึงพอใจ หมายถึง

ความพึงพอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณพื้นที่กวาดชั้นพิเศษมีในระดับมากต่อการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ทางเท้าบริเวณพื้นที่กวาดชั้นพิเศษมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. การตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษ 2 ครั้ง/วัน/จุด

2. ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจ จุดกวาดชั้นพิเศษ ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่เป็นประจำทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่เป็นประจำทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ตามโครงการเป็นประจำทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ตามโครงการเป็นประจำทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวาดชั้น จุดกวาดชั้นพิเศษ

เป็นประจำทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวาดชั้นพิเศษอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ในพื้นที่เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวาดชั้นพิเศษในพื้นที่เขตอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่จุดกวาดชั้นพิเศษอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ในพื้นที่เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวาดชั้น จุดกวาดชั้นพิเศษ บริเวณสะพานลอยคนข้าม บ้ายรดประจำทาง ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวาดชั้น จุดกวาดชั้นพิเศษ บริเวณสะพานลอยคนข้าม บ้ายรดประจำทาง

ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่จุดกวดขันพิเศษ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รหัสโครงการ... : 50310000-2753 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนทร บำรุงทรัพย์ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

- จุดกวดขันพิเศษ หมายถึง พื้นที่ห้ามฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดในบริเวณ ดังนี้ ผิวจจรจร ป้ายรถโดยสาร สะพานลอยหรือทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางขึ้นลงทางม้าลาย โดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ หากมีมากกว่า 1 บริเวณ เช่น มีทั้งผิวจจรจรและป้ายรถโดยสารอยู่ด้วยกันให้นับเป็น 1 จุด
- ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษมีในระดับมากต่อการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ทางเท้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- การตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 2 ครั้ง/วัน/จุด
- ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจ จุดกวดขันพิเศษ ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่เป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่เป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ตามโครงการเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ตามโครงการเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน จุดกวดขันพิเศษเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่จุดกวดขันพิเศษอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จุดกวดขันพิเศษ บริเวณสะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 23/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่จุดกวดขันพิเศษอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ในพื้นที่เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จุดกวดขันพิเศษ บริเวณสะพานลอยคนข้าม บ้ายรถประจำทาง ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จุดกวดขันพิเศษ บริเวณสะพานลอยคนข้าม บ้ายรถประจำทาง ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่จุดกวดขันพิเศษ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

