



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายรัฐ รัฐบาล คนกรุงเทพฯ ชีวิตมันคง

รหัสโครงการ... : 50310000-2771

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 40,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิตติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนุญ ฐานะงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

- กลุ่มคน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

- บุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

- กลุ่มชุมชน คือ

กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

- กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1,000 คนต่อปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2. เตรียมแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการของชุมชน

3. ขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 2

4. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดทำแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้แทนชุมชนในพื้นที่

2.เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2

มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)

และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 25/05/2563 :

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวนเงิน 20,000.-บาท และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 5,000.-บาท แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ และประเมินแนวทางในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย

ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ข้อ 3 การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจัดประชุม การอบรม สัมมนา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะดำเนินการกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3-8

ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้และจักปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 2563 (ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/892 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

31/08/2563 :

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ข้อ 3 การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจัดประชุม การอบรม สัมมนา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3-8 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้และจักปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 2563 (ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/892 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) โดยดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ชุมชนปทุมทิพย์
 ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา
 ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ชุมชนจันทร์เกษม
 ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ชุมชนบุญเหลือ 1
 ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ชุมชนสวนรื่น
 ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ชุมชนราชทรัพย์

ดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 8 ครั้งแล้ว

2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับบริการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 15,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายรัฐ ู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมันคง

รหัสโครงการ... : 50310000-2771

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 40,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจุติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

- กลุ่มคน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 - บุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 - กลุ่มชุมชน คือ
- กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
- กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1,000 คนต่อปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	2. เตรียมแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการของชุมชน		
	3. ขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 2		
	4. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดทำแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจากตัวแทนชุมชนในพื้นที่		
	2. เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์		
	3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)		
	และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น		
	เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ		
	จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค		
	2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)		
	และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น		
	เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ		
	จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค		
	2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 :		
	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)		
	และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ส่งผลกระทบท่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวนเงิน 20,000.-บาท และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 5,000.-บาท แล้ว

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ และประเมินแนวทางในการดำเนินงาน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ส่งผลกระทบท่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย

ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ข้อ 3 การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจัดประชุม การอบรม สัมมนา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3-8

ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้และจักปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 2563 (ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/892 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2563 :

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ส่งผลกระทบท่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย

ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ข้อ 3 การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจัดประชุม การอบรม สัมมนา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3-8

ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้และจักปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 2563

(ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/892 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) โดยดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ชุมชนปทุมทิพย์

ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา

ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ชุมชนจันทร์เกษม

ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ชุมชนบุญเหลือ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ชุมชนสวนรื่น
ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ชุมชนราชทรัพย์
ดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 8 ครั้งแล้ว

2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 15,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายรัฐใช้ รู่เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50310000-2771

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 40,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนุษุสระสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

- กลุ่มคน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

- บุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

- กลุ่มชุมชน คือ

กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

- กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1,000 คนต่อปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2. เตรียมแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการของชุมชน

3. ขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 2

4. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดทำแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้แทนชุมชนในพื้นที่

2.เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/05/2563 :

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวนเงิน 20,000.-บาท และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 5,000.-บาท แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ และประเมินแนวทางในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย

ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ข้อ 3 การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจัดประชุม การอบรม สัมมนา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3-8 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้และจักปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 2563 (ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/892 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2563 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย

ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ข้อ 3 การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจัดประชุม การอบรม สัมมนาฯ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3-8

ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้และจักปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 2563 (ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/892 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) โดยดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ชุมชนปทุมทิพย์

ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา

ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ชุมชนจันทร์เกษม

ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ชุมชนบุญเหลือ 1

ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ชุมชนสวนรื่น

ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ชุมชนราชทรัพย์

ดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 8 ครั้งแล้ว

2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 15,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50310000-2771

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 40,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

- กลุ่มคน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

- บุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

- กลุ่มชุมชน คือ

กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

- กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1,000 คนต่อปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	2. เตรียมแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการของชุมชน		
	3. ขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 2		
	4. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานฯ จัดทำแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้แทนชุมชนในพื้นที่		
	2. เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์		
	3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)		
	และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น		
	เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ		
	จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค		
	2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)		
	และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น		
	เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ		
	จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค		
	2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8



:: 25/05/2563 :

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)

และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวนเงิน 20,000.-บาท และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 5,000.-บาท แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ และประเมินแนวทางในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)

และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย

ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ข้อ 3 การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจัดประชุม การอบรม สัมมนา

โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3-8

ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้และจักปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 2563

(ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/892 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2563 :

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)

และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย

ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ข้อ 3 การผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจัดประชุม การอบรม สัมมนา

โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3-8

ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้และจักปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 2563



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/892 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) โดยดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ชุมชนปทุมทิพย์

ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา

ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ชุมชนจันทร์เกษม

ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ชุมชนบุญเหลือ 1

ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ชุมชนสวนรื่น

ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ชุมชนราชทรัพย์

ดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 8 ครั้งแล้ว

2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 15,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

