



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพระพุทธานุชาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50310000-2783

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 402,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสาริสา จินดาไทย

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

- โรงเรียนที่กำหนด แบ่งตามเกณฑ์การคำนวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้

กลุ่มโรงเรียน  ระดับคุณภาพ

กลุ่ม A  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม

กลุ่ม B  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี

กลุ่ม C  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง

กลุ่ม D  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนทางการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธานุชาวันอาทิตย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธานุชาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธานุชาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธานุชาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธานุชาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 13/4/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยได้เบิกจ่ายค่านิตยภัทก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เป็นเงินจำนวน 112920 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 112,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50310000-2783 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 402,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสาริสา จินดาไทย ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

- โรงเรียนที่กำหนด แบ่งตามเกณฑ์การคำนวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้

กลุ่มโรงเรียน  ระดับคุณภาพ

กลุ่ม A  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม

กลุ่ม B  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี

กลุ่ม C  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง

กลุ่ม D  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนทางการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/2/2563 :





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่6	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/3/2563 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/4/2563 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยได้เบิกจ่ายค่านิตยภัทรก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เป็นเงินจำนวน 112920 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 112,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	
รหัสโครงการ... : 50310000-2783	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 402,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสาริสา จินดาไทย
ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
- โรงเรียนที่กำหนด แบ่งตามเกณฑ์การคำนวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้

กลุ่มโรงเรียน  ระดับคุณภาพ

- กลุ่ม A  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
- กลุ่ม B  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี
- กลุ่ม C  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง
- กลุ่ม D  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนทางการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 18/12/2562 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
รายงานครั้งที่5	อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
รายงานครั้งที่6	อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
รายงานครั้งที่7	อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
รายงานครั้งที่8	อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 12/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยได้เบิกจ่ายค่านิตยภัทรก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เป็นเงินจำนวน 112920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 112,920 บาท

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพระพุทธานุชาวิทยาลัย  
 รหัสโครงการ... : 50310000-2783 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 402,400 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสาริสา จินดาไทย ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  
 - โรงเรียนที่กำหนด แบ่งตามเกณฑ์การคำนวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้

- กลุ่มโรงเรียน  ระดับคุณภาพ
- กลุ่ม A  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
- กลุ่ม B  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี
- กลุ่ม C  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง
- กลุ่ม D  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนทางการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยได้เบิกจ่ายค่านิตยภัทรก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เป็นเงินจำนวน 112920 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 112,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

