



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50320000-3140

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกัญญารัตน์ เสือม่วง #6782

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2551 - 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครแห่งความปลอดภัย มิติที่ 1.3 ปลอดภัยดีทุก อีทีทั้งพื้นที่เขตราชเทวีเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกด้าน ประกอบกับมีการหลั่งไหลของประชาชนทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานหรือเข้ามาประกอบอาชีพและแสวงหาโอกาสด้านต่างๆ ทำให้สำนักงานเขตราชเทวีต้องเผชิญปัญหาต่างๆมากมาย อาทิ ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้านมลภาวะ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี

□□เขตราชเทวีเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

ตามแผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จึงมอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคคอยเฝ้าระวังตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทคนิค สำนักงานเขตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่เขตราชเทวี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยทั้ง 8 จุด ของสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อป้องกันการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของประชาชน ได้แก่ บริเวณ 1. ปากซอยสวนเงิน ถนนพระรามหก 2. บัณฑิตประจักษ์ทางหน้าโรงเรียนดอนมอสมโก ถนนเพชรบุรี 3.ข้างสวนสันติภาพ ซอยราชวิถี 1 ถนนราชวิถี 4.ลานกีฬาพัฒนา ตรงข้ามวัดพระยาหยัง ถนนพระรามหก 5. ใต้สะพานหัวช้าง ถนนพญาไท 6. ทางลงท่าเรือโศก 7.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะพหลโยธินเกาะดินแดง 8.ใต้สะพานข้ามแยกราชเทวี-แยกมิตรสัมพันธ์
2. ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด STAND ALONE และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชน
3. ดำเนินการดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัย เพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุดที่กำหนด โดยตรวจวันละ 3 ครั้ง/จุด ในช่วงเวลา 06.00 ? 18.00 น. จำนวน 2 ครั้ง และช่วงเวลา 18.00 ? 06.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จำนวน 1 ครั้ง
2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด
3. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่เสี่ยงหน้าสถานีศึกษาในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 4 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.30 ? 08.30 น. และช่วงเย็น เวลา 14.30 ? 16.30 น. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	4. ประสานฝ่ายโยธา และรักษาความสะอาดดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่4	1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุดที่กำหนด โดยตรวจวันละ 3 ครั้ง/จุด ในช่วงเวลา 06.00 ? 18.00 น. จำนวน 2 ครั้ง และช่วงเวลา 18.00 ? 06.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด 3. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่เสี่ยงหน้าสถานศึกษาในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 4 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.30 ? 08.30 น. และช่วงเย็น เวลา 14.30 ? 16.30 น. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน 4. ประสานฝ่ายโยธา และรักษาความสะอาดดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้า จากผู้เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจากผู้เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่11	1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุดที่กำหนด โดยตรวจวันละ 3 ครั้ง/จุด ในช่วงเวลา 06.00 ? 18.00 น. จำนวน 2 ครั้ง และช่วงเวลา 18.00 ? 06.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด 3. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่เสี่ยงหน้าสถานศึกษาในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 4 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.30 ? 08.30 น. และช่วงเย็น เวลา 14.30 ? 16.30 น. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน 4. ประสานฝ่ายโยธา และรักษาความสะอาดดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

