



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ... : 50320000-3313

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,214,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : บุษย์ ชลสายทรัพย์

1.3 หลักการและเหตุผล

"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ โดยเป้าหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือยึดหลักการพึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
และนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จึงได้จัดให้การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของตนเองและชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 176 คน แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดนครนายก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการภารกิจประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/02/2566 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook Website บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด เสนอขออนุมัติบุคคลภายนอก ประสานสถานที่ดูงานและวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/06/2566 : 1.จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,100 บาท เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป 3. ดำเนินการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 160 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน โดยดำเนินการในวันที่ 1 เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2566 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566 และรุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566 และอยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมใช้ในราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/07/2566 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ เพื่อขอใช้เงินยืมใช้ในราชการ รุ่นที่ 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,739,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/08/2566 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 4 คัน เดินทางไปกลับกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตราชเทวี) - จังหวัดนครนายก เป็นเงิน 468,000.00 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 468,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/09/2566 : ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2566 (เฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์) เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

