



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50330000-3076

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 115,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 92,600 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสิริโสภา เดชศรีชัยสิทธิ์ 02-2495532

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1 วิสัยทัศน์

?กรุงเทพฯจะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดภัย ปลอดภัยบริโภคนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ?

2 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินการมี 3 ประการ

2.1 การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science based)

และการวางระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหาร

2.2 การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค

2.3 การเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

3 เป้าหมายหลัก

ผลลัพธ์สุดท้ายที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัยมี 4 ประการ คือ

3.1 ประชาชนมีสุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังด้วยวิธีตรวจหาอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ

3.2 พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานสากล

3.3 พัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม และสร้างระบบบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง

3.4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

ในเรื่องอาหารปลอดภัยในพื้นที่เขตภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย

สำนักงานเขตคลองเตยจึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

พัฒนาแหล่งผลิตอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่เสวยอาหารให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร

2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ

3 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย

4 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษร้อยละ 90

2 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน

5,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>3 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 4,800 บาท</p> <p>4 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนธันวาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,800 บาท และค่าอาหารกลางวัน 4,400 บาท ของกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 32,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่5	<p>1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนธันวาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,800 บาท และค่าอาหารกลางวัน 4,400 บาท ของกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>6 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 4,800 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่6	<p>1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนธันวาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,800 บาท และค่าอาหารกลางวัน 4,400 บาท ของกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>6 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 4,800 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่7	<p>1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนธันวาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,800 บาท และค่าอาหารกลางวัน 4,400 บาท ของกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>6 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>7 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนมีนาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>8 เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ 73</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ทั้งนี้ สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0714/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563</p> <p>ขอความร่วมมือสำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 6/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ 87.77</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ทั้งนี้ สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0714/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563</p> <p>ขอความร่วมมือสำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ 87.77</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ทั้งนี้ สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0714/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอความร่วมมือสำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ  
สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ร้อยละ 87.77

ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ทั้งนี้ สำนักงานยังมีหนังสือที่ กท  
0714/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

ขอความร่วมมือสำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ  
สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 28/09/2563 : ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

(จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต 849 ราย พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน  
849 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

