



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำคอกปุ๋ยหมักกรมทาง

รหัสโครงการ... : 50330000-3121

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ชัย แสงขาว

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตยมีพื้นที่สีเขียวที่ต้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่งไม้ไปไม่ทั้งในส่วนเขตพื้นที่สาธารณะ พื้นที่อาคารบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะอินทรีย์เศษกิ่งไม้ ใบไม้เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการ แปรรูป เช่น การหมักไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การแปรรูปเศษไม้ ท่อนไม้ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ตกแต่งจัดสวน ฯลฯ ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ (เศษกิ่งไม้ ใบไม้) เพิ่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ร่วมลดสภาวะโลกร้อน ตามเป้าหมายนโยบายการสร้างกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่เมืองสวรรค์มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม เมืองสุขภาพดี ผู้คนมีความสุขต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป็นโครงการต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เข้าดูแลทำความสะอาดและปรับปรุงซ่อมแซมคอกปุ๋ยหมัก จำนวน 4 จุด ซึ่งมีคอกปุ๋ยหมักจำนวน 12 คอก | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาจากการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และใน เดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 54.28 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาจากการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และใน เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 17.22 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาจากการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และใน เดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 21.5 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาจากการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือน มกราคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 26.25 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 30/3/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดที่ ลาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 25.73 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 30/4/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดที่ นที/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 26 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 30/5/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดที่ นที/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 30 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 30/6/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดที่ นที/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 27 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 31/7/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดที่ นที/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 21 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 31/8/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดที่ นที/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 17 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| | <p>:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำคอกปุ๋ยหมักกรมทาง

รหัสโครงการ... : 50330000-3121

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันตชัย แสงขาว

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตยมีพื้นที่สีเขียวที่ต้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่งไม้ใบไม้ทั้งในส่วนเขตพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่อาคารบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะอินทรีย์เศษกิ่งไม้ ใบไม้เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการ แปรรูป เช่น
การหมักไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การแปรรูปเศษไม้ ท่อนไม้ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ตกแต่งจัดสวน ฯลฯ
ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ (เศษกิ่งไม้ ใบไม้) เพิ่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ร่วมลดสภาวะโลกร้อน
ตามเป้าหมายนโยบายการสร้างกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่เมืองสวรรค์มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม เมืองสุขภาพดี ผู้คนมีความสุขต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กวีวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป็นโครงการต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เข้าดูแลทำความสะอาดและปรับปรุงซ่อมแซมคอกปุ๋ยหมัก จำนวน 4 จุด ซึ่งมีคอกปุ๋ยหมักจำนวน 12 คอก | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมไปไม่ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และใน เดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 54.28 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมไปไม่ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และใน เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 17.22 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมไปไม่ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และใน เดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 21.5 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมไปไม่ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือน มกราคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 26.25 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมไปไม่ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 25.73 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมไปไม่ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 26 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมไปไม่ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 30 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมไปไม่ซึ่งได้ทำการกวาดทำความสะอาดพื้นที่ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่10 | <p>วันที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 27 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาจากการกวาดทำความสะอาดที่</p> <p>วันที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 21 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาจากการกวาดทำความสะอาดที่</p> <p>วันที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 17 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 31/7/2563 :</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

