



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขต

รหัสโครงการ... : 50340000-3437

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสรโชติ ศรีหมอก โทร.6383

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย น่ายุ่่น่าอาศัย โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการ

จัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ทั้งผู้ค้าในจุดผ่อนผัน และผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตลอดจนบริเวณจุดกวัดขึ้นพิเศษ 5 บริเวณ ซึ่งห้ามมีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด

โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจตรา การบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การบันเทิง การสัญจรไปมา หรือใช้ถนนทางเท้าที่สาธารณะได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นปกติสุข ขณะเดียวกันประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายได้มีที่ทำการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตขึ้น เพื่อให้พื้นที่เขตประเวศมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย น่ายุ่่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยให้พื้นที่เขตให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นเมืองน่าท่องเที่ยว น่ายุ่่น่าอาศัย ประชาชนมีความปลอดภัย
2. เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาและผู้ค้าได้ใช้ทางเท้าที่สาธารณะร่วมกันอย่างเท่าเทียมและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
3. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานกรุงเทพมหานครและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กำหนดโดยเคร่งครัด และสามารถบังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้าที่ฝ่าฝืนทำการค้านอกจุดผ่อนผัน และจุดกวัดขึ้นพิเศษได้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน ตั้งวางเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามที่กฎหมายกำหนด
2. ตรวจตรา กวดขัน บังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้าในจุดทำการค้านอกจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด
3. ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในจุดกวัดขึ้นพิเศษ 5 บริเวณโดยเด็ดขาดและบังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้าที่ฝ่าฝืนทำการค้าในจุดกวัดขึ้นพิเศษอย่างเคร่งครัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน คำสั่งฝ่ายเทศกิจเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ		
	1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด		
	2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 270 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประจำเดือนธันวาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 31 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง

..

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด
2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 31 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/9/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด
2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 30 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 270 ครั้ง

และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

