



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50340000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 16,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบังอร ปล่องชัน โทร. 6377

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยการปรับปรุงการศึกษาให้ทัดเทียมกัน
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ผู้สอนและผู้ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ
นโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผู้บริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แต่ถ้าการทำงานขาดการประสานงานและความร่วมมือก็เป็นการยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้
สภาพปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน
□□ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศได้เห็นความสำคัญในการจัดให้มีการประชุมสัมมนาข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อจะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง
- 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
- 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
- 4. เพื่อระดมสมอง อภิปรายปัญหา และตอบปัญหาข้อข้องใจในการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำนวน 543 คน

ด้านคุณภาพ

- 1. ผู้ปฏิบัติเข้าใจนโยบาย วัตถุประสงค์และทิศทางการบริหารการศึกษาได้ตรงกัน
- 2. ด้านคุณภาพการศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 60%

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห้งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562			
	เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ในขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/5/2563 : อยู่ในช่วงสถานะการณักรระบาดของไวรัสโคโรนา จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50340000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 16,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบังอร ปล่องชัน โทร. 6377

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้เป็นที่มาตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยการปรับปรุงการศึกษาให้ทัดเทียมกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ผู้สอนและผู้ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักกร นโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผู้บริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้การทำงานขาดการประสานงานและความร่วมมือก็เป็นการยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้

สภาพปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศได้เห็นความสำคัญในการจัดให้มีการประชุมสัมมนาข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาาร่วมกัน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
4. เพื่อระดมสมอง อภิปรายปัญหา และตอบปัญหาข้อข้องใจในการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำนวน 543 คน

ด้านคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติเข้าใจนโยบาย วัตถุประสงค์และทิศทางการบริหารการศึกษาได้ตรงกัน
2. ด้านคุณภาพการศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 60%

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห้งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ในขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

