



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-3499

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางบุผา หาญยุทธ โทร.6368

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศและมีความรุนแรง แม้ว่าจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ สาเหตุที่มีการระบาดของโรค อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ทำให้มีการแพร่ระบาดสูง จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทำให้ยังคงต้องเร่งรัดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณบ้านเป็นกิจวัตร ซึ่งเน้นให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสุขภาพที่ดีปราศจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น

โดยเน้นการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง
- 2.2 เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
- 2.3 เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นแหล่งพาหะนำโรคไข้เลือดออก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 44 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1		
	สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3		
	ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นที่แพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง		
	ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1		
	สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3		
	ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นที่แพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง		
	ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1		
	สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3		
	ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นที่แพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง		
	ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1		







หน่วยงานที่รับชอบ.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางบุผา หาญยุทธ โทร.6368

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศและมีความรุนแรง แม้ว่าจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ สาเหตุที่มีการระบาดของโรค อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ทำให้มีการแพร่ระบาดสูง จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทำให้ยังคงต้องเร่งรัดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณบ้านเป็นกิจวัตร ซึ่งเน้นให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสุขภาพที่ดีปราศจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น

โดยเน้นการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง
- 2.2 เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
- 2.3 เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นแหล่งพาหะนำโรคไข้เลือดออก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 44 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย  
 เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง



