



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-3499

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางบุผา หาญยุทธ โทร.6368

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศและมีความรุนแรง แม้ว่าจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ สาเหตุที่มีการระบาดของโรค อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ทำให้มีการแพร่ระบาดสูง จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทำให้ยังคงต้องเร่งรัดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณบ้านเป็นกิจวัตร ซึ่งเน้นให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสุขภาพที่ดีปราศจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น

โดยเน้นการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง
- 2.2 เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
- 2.3 เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นแหล่งพาหะนำโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 44 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 | | |
| | สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 | | |
| | ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นที่แพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง | | |
| | ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 | | |
| | สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 | | |
| | ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นที่แพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง | | |
| | ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 | | |
| | สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 | | |
| | ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นที่แพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง | | |
| | ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 | | |





หน่วยงานที่รับชอบ.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางบุผา หาญยุทธ โทร.6368

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศและมีความรุนแรง แม้ว่าจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ สาเหตุที่มีการระบาดของโรค อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ทำให้มีการแพร่ระบาดสูง จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทำให้ยังคงต้องเร่งรัดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณบ้านเป็นกิจวัตร ซึ่งเน้นให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสุขภาพที่ดีปราศจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น

โดยเน้นการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง
- 2.2 เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
- 2.3 เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นแหล่งพาหะนำโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 44 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้แหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง |



