



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50340000-3550

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภสัณฑ์ ภิรมย์สุรางค์ โทร. 6383

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและย์ โทร. 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ทำให้ประชากรมีจำนวนมากมาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งปัญหาด้านความปลอดภัย นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมและคดีที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนและเป็นภัยของสังคม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่สำนักงานเขตประเวศได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกัน

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการก่ออาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ประจำเดือนตุลาคม 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. จัดทำสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด

จุดที่ 1 บริเวณสวนพัฒนาภิรมย์ ถนนอ่อนนุช

จุดที่ 2 บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

จุดที่ 3 บริเวณอาคารร้านชอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 ถนนพัฒนาการ

จุดที่ 4 บริเวณชอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 2

จุดที่ 5 บริเวณชอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 ถนนอ่อนนุช

จุดที่ 6 บริเวณชอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

จุดที่ 7 บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้า

ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

2.จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขตประเวศได้รับการดำเนินการแก้ไขและเฝ้าระวังและตรวจตรา ความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ และออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่

3.

จัดทำโครงการดังกล่าวและผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทคนิคที่ 17/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2563

4.1 จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการโดยเข้าตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

ทำได้จำนวน 434 ครั้งและจุดเสี่ยงภัยมี 2 ประเภท

1. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. พื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของถนน มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 11 จุด เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ผลการดำเนินการทำได้ 20 วันทำการ (เจ้าหน้าที่อาสาจราจร 20 คน) รวมจำนวน 880 ครั้ง

4.2 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งแล้ว จำนวน 10 เครื่อง ใช้งานได้ 10 เครื่อง อยู่ในสถานะ : ไฟเขียว สีแดง ครบถ้วนทุกตัว ตรวจวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด

4.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์กับอาชญากรรม จำนวน 7 จุด ให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.4 การดูแลตัดต้นไม้ การพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

4.5 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยฝ่ายโยธา ครบถ้วนทุกจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 30/11/2563 :

ประจำเดือนตุลาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. จัดทำสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด

จุดที่ 1 บริเวณสวนพัฒนาภิรมย์ ถนนอ่อนนุช

จุดที่ 2 บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

จุดที่ 3 บริเวณอาคารร้านชอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 ถนนพัฒนาการ

จุดที่ 4 บริเวณซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 2

จุดที่ 5 บริเวณซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 ถนนอ่อนนุช

จุดที่ 6 บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

จุดที่ 7 บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้า

ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

2.จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขตประเวศได้รับการดำเนินการแก้ไขและเฝ้าระวังและตรวจตรา ความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ และออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ฯ

3.

จัดทำโครงการดังกล่าวและผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทศกิจที่ 17/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2563

4.1 จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการโดยเข้าตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ทำได้จำนวน 434 ครั้งและจุดเสี่ยงยังมี 2 ประเภท

1. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด

2. พื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของถนน มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 11 จุด เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ผลการดำเนินการทำได้ 20 วันทำการ (เจ้าหน้าที่อาสาจราจร 20 คน) รวมจำนวน 880 ครั้ง

4.2 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งแล้ว จำนวน 10 เครื่อง ใช้งานได้ 10 เครื่อง อยู่ในสถานะ : ไฟเขียว สีแดง ครบถ้วนทุกตัว ตรวจวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด

4.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์กับอาชญากรรม จำนวน 7 จุด ให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.4 การดูแลตัดต้นไม้ การพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

4.5 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยฝ่ายโยธา ครบถ้วนทุกจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 29/12/2563ประจำเดือนธันวาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการโดยเข้าตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ทำได้จำนวน 434 ครั้งและจุดเสี่ยงยังมี 2 ประเภท

1.1 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด

1.2 พื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของถนน มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 11 จุด เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ผลการดำเนินการทำได้ 20 วันทำการ (เจ้าหน้าที่อาสาจราจร 20 คน) รวมจำนวน 616 ครั้ง

4.2 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งแล้ว จำนวน 10 เครื่อง ใช้งานได้ 10 เครื่อง อยู่ในสถานะ : ไฟเขียว สีแดง ครบถ้วนทุกตัว ตรวจวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด

4.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์กับอาชญากรรม จำนวน 7 จุด ให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.4 การดูแลตัดต้นไม้ การพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

4.5 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยฝ่ายโยธา ครบถ้วนทุกจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 27/01/2564 : ประจำเดือนมกราคม 2564 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการโดยเข้าตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>1.2 พื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของถนน มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 11 จุด เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ผลการดำเนินการ ?อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม?</p> <p>4.2 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งแล้ว จำนวน 10 เครื่อง ใช้งานได้ 10 เครื่อง อยู่ในสถานะ : ไฟเขียว สีแดง ครบถ้วนทุกตัว ตรวจวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>4.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์กับอาชญากรรม จำนวน 7 จุด ให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>4.4 การดูแลตัดต้นไม้ การพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>4.5 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยฝ่ายโยธา ครบถ้วนทุกจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/06/2564 : ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ</p> <p>1. จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการโดยเข้าตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ทำได้จำนวน 420 ครั้งและจุดเสี่ยงภัยมี 2 ประเภท</p> <p>1.1 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด</p> <p>1.2 พื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของถนน มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 11 จุด เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ผลการดำเนินการ ?อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม? เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19</p> <p>4.2 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งแล้ว จำนวน 10 เครื่อง ใช้งานได้ 10 เครื่อง อยู่ในสถานะ : ไฟเขียว สีแดง ครบถ้วนทุกตัว ตรวจวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>4.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์กับอาชญากรรม จำนวน 7 จุด ให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>4.4 การดูแลตัดต้นไม้ การพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>4.5 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยฝ่ายโยธา ครบถ้วนทุกจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/07/2564 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ</p> <p>1. จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการโดยเข้าตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ทำได้จำนวน 434 ครั้งและจุดเสี่ยงภัยมี 2 ประเภท</p> <p>1.1 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด</p> <p>1.2 พื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของถนน มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 11 จุด เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ผลการดำเนินการ ?อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม?</p> <p>4.2 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งแล้ว จำนวน 10 เครื่อง ใช้งานได้ 10 เครื่อง อยู่ในสถานะ : ไฟเขียว สีแดง ครบถ้วนทุกตัว ตรวจวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>4.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์กับอาชญากรรม จำนวน 7 จุด ให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>4.4 การดูแลตัดต้นไม้ การพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>4.5 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยฝ่ายโยธา ครบถ้วนทุกจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2564 : ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ</p> <p>1. จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการโดยเข้าตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ทำได้จำนวน 434 ครั้งและจุดเสี่ยงภัยมี 2 ประเภท</p> <p>1.1 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด</p> <p>1.2 พื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของถนน มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 11 จุด เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ผลการดำเนินการ ?อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม?</p> <p>4.2 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งแล้ว จำนวน 10 เครื่อง ใช้งานได้ 10 เครื่อง อยู่ในสถานะ : ไฟเขียว สีแดง ครบถ้วนทุกตัว ตรวจวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>4.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์กับอาชญากรรม จำนวน 7 จุด ให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>4.4 การดูแลตัดต้นไม้ การพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>4.5 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยฝ่ายโยธา ครบถ้วนทุกจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/09/2564 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

