



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง สำนักงานเขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-3575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐพงษ์ หม่อมกลาง โทร 023287149 ต่อ 6366

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ โทร 022242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตประเวศ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 52.50 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 3 แขวง ประกอบด้วยแขวงประเวศ แขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้ มีคลองสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน 16 แห่ง และในความรับผิดชอบของสำนักงานการระบายน้ำ จำนวน 19 คลอง ภายในคลองมักประสบปัญหาวัชพืช และผักตบชวาซึ่งเป็นพืชที่โตเร็ว สามารถอยู่ได้ทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหล เมื่อมีจำนวนมากจะขวางทางน้ำไหล และอุดตันท่อระบายน้ำ เป็นอุปสรรคในการจัดการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนั้น การควบคุมและการจัดเก็บผักตบชวาจึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง

สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและการจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาในคลองของพื้นที่เขต เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วม ตลอดจนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองในพื้นที่เขตประเวศขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.1 เพื่อจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาในคลองในพื้นที่
- ๒.2 เพื่อลดปัญหาการขวางทางเดินน้ำ และการอุดตันของท่อระบายน้ำ
- ๒.3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สวยงาม เป็นระเบียบ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. คลองในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
- 2. คลองในพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบ
- 3. คลองในพื้นที่ที่มีความสะอาด
  - คลองตาช้าง ระยะทาง 1,650 เมตร (เริ่มจากคลองหนองบอนถึงคลองเคล็ด)
  - คลองขุนสกล ระยะทาง 650 เมตร (เริ่มจากคลองตาเสาตถึงสุดระยะที่กำหนด)
  - คลองอ้ายสลุด ระยะทาง 1,550 เมตร (เริ่มจากคลองอาจารย์พรถึงคลองสลุด)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง ตามแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 :  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: ดำเนินการทำความสะอาดคลองตาช้าง ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2564 : ดำเนินการทำความสะอาดคลองตาช้าง คลองขุนสกล ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บผักตบชวาและวัชพืช |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/03/2564 : เก็บผักตบชวาและวัชพืช  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/04/2564 : ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/05/2564 : ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลองตาช้าง คลองขุนสกล คลองอ้ายสลุด                                     |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/06/2564 : ดำเนินการเก็บผักตบชวา และวัชพืช รักษาสภาพคลอง ทั้ง 3 คลอง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 30/07/2564 : ทำความสะอาดคูคลอง ทั้ง 3คลอง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                             | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 30/08/2564 : ดำเนินการดูแลรักษาสภาพคลองทั้ง 3 คลอง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 27/09/2564 : ดำเนินการทำความสะอาดคลองทั้ง 3 คลองแล้วเสร็จ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

