



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3557

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,687,727 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อังคณา ไพจิตรสาคร 6190

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรภา สุขห่อง1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
- 2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
- 3 เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 48 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และกำหนดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ต.ค.63 ในวันที่ 29 ต.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน พ.ย.63 วันที่ 26 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 63 โดยเดือน ต.ค. 63 มีกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมครบ 48 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : เลื่อนกำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค.63 จากวันที่ 24ไปไม่มีกำหนด ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 63 โดยเดือน พ.ย. 63 มีกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมครบ 48 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 266,830 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เดือน ธ.ค.63 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 63 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือนพ.ย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : เดือน ม.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 262,970 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: เดือน มี.ค.64 จัดประชุมกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 ณ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ม.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 263,060 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : เดือน มี.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 8	, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 257,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : เดือน เม.ย.64 จัดการประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
รายงานครั้งที่ 9	, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน เม.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 263,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/06/2564 : เดือน มิ.ย.64 จัดการประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
รายงานครั้งที่ 10	, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 277,170 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : เดือน ก.ค.64 จัดการประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
รายงานครั้งที่ 11	, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/08/2564 : เดือน ส.ค.64 จัดการประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
รายงานครั้งที่ 12	, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือนก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 267,322 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/09/2564 : เดือน ก.ย.64 จัดการประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
	, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือนก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 829,085 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3557

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,687,727 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อังคณา ไพจิตรสาคร 6190

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรปภา สุขห่อง1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด

จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน

และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ

องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

3 เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 48 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และกำหนดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ต.ค.63 ในวันที่ 29 ต.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2563 : กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน พ.ย.63 วันที่ 26 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 63 โดยเดือน ต.ค. 63 มีกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมครบ 48 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 22/12/2563 : เลื่อนกำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค.63 จากวันที่ 24ไปไม่มีกำหนด ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 63 โดยเดือน พ.ย. 63 มีกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมครบ 48 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 266,830 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 25/01/2564 : เดือน ธ.ค.63 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 63 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือนพ.ย.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 22/02/2564 : เดือน ม.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 262,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: เดือน มี.ค.64 จัดประชุมกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 ณ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ม.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 263,060 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/04/2564 : เดือน มี.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 257,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/05/2564 : เดือน เม.ย.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน เม.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 263,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/06/2564 : เดือน มิ.ย.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 277,170 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 27/07/2564 : เดือน ก.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 27/08/2564 : เดือน ส.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน มิ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 267,322 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 15/09/2564 : เดือน ก.ย.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือนก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 829,085 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3557

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท





สิ้นสุดโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2021-09-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,687,727 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อังคณา ไพจิตรสาคร 6190

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรภกา สุขห่อง1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน
กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด
จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน
และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ
องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
- 2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
- 3 เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 48 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และกำหนดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ต.ค.63 ในวันที่ 29 ต.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน พ.ย.63 วันที่ 26 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 63 โดยเดือน ต.ค. 63 มีกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมครบ 48 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : เลื่อนกำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค.63 จากวันที่ 24ไปไม่มีกำหนด ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 63 โดยเดือน พ.ย. 63 มีกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมครบ 48 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 266,830 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เดือน ธ.ค.63 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิท-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 63 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือนพ.ย.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : เดือน ม.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิท-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 262,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: เดือน มี.ค.64 จัดประชุมกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 ณ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ม.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 263,060 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : เดือน มี.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิท-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 257,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : เดือน เม.ย.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิท-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน เม.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มี.ค.64			
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 263,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2564 : เดือน มิ.ย.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน เม.ย. 64</p>		
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 277,170 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : เดือน ก.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 64</p>		
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/08/2564 : เดือน ส.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน มิ.ย. 64</p>		
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 267,322 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/09/2564 : เดือน ก.ย.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือนก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 829,085 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3557

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,687,727 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อังคณา ไพจิตรสาคร 6190

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรปภา สุขห่อง1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือทำงานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด

จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ

องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
- 2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
- 3 เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 48 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และกำหนดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ต.ค.63 ในวันที่ 29 ต.ค. 63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่2	<p>:: 27/11/2563 : กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน พ.ย.63 วันที่ 26 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค.</p>		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	63 โดยเดือน ต.ค. 63 มีกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมครบ 48 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/12/2563 : เลื่อนกำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค.63 จากวันที่ 24ไปไม่มีกำหนด ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 63 โดยเดือน พ.ย. 63 มีกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมครบ 48 ชุมชน
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 266,830 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/01/2564 : เดือน ธ.ค.63 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 63 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือนพ.ย.63
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/02/2564 : เดือน ม.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค.63
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 262,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: เดือน มี.ค.64 จัดประชุมกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 ณ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม, รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ม.ค.64
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 263,060 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : เดือน มี.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.64
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 257,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : เดือน เม.ย.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน เม.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.64
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 263,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/06/2564 : เดือน มิ.ย.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน เม.ย. 64
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 277,170 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : เดือน ก.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 64
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/08/2564 : เดือน ส.ค.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือน มิ.ย. 64
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 267,322 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/09/2564 : เดือน ก.ย.64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเดือนก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 64
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 829,085 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

