



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50350000-3575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาพร ชื่นเมือง , นายทศโท ไชยสาร 02-4346371 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางพลัด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ที่นับเป็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางพลัด จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางพลัดให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
- 2 เพื่อดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบางพลัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๘. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและของบประมาณจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้จำหน่ายบุหรี่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการขอเงินงวดงบประมาณ สำหรับการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : -จัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้จำหน่ายบุหรี่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564		
	-จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด เวลา 13.00 ? 16.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมสำหรับการประชุมผ่านระบบ conference		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องโทษของบุหรี่ อย่างน้อย จำนวน 100 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่11 :: 29/07/2564 : ประสานสถานศึกษาในการส่งสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องโทษของบุหรี่ สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากการอบรมให้ความรู้เป็นการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
 -กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้แก่ สถานที่จำหน่ายยาสูบ และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน
 -กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการมอบเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 แก่ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 113 คน
 สรุปผลการดำเนินการจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบผู้เกี่ยวข้องในเขตบางพลัด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ทั้งหมด 213 คน คิดเป็นร้อยละ 106.5 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดไม่ใช้งบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50350000-3575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาพร ชื่นเมือง , นายทัฬห ไชยสาร 02-4346371 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรภา สุขทรง โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางพลัด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ที่นับเป็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางพลัด จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางพลัดให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
- 2 เพื่อดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบางพลัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๘. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการและของบประมาณจากสำนักงบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้จำหน่ายบุหรี่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการขอเงินงวดงบประมาณ สำหรับการดำเนินกิจกรรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : -จัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้จำหน่ายบุหรี่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564</p> <p>-จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/03/2564 : จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด เวลา 13.00 ? 16.00 น.</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2564 : ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - 19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมสำหรับการประชุมผ่านระบบ conference</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/06/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องโทษของบุหรี่ อย่างน้อย จำนวน 100 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2564 : ประสานสถานศึกษาในการส่งสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องโทษของบุหรี่ สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากการอบรมให้ความรู้เป็นการประชาสัมพันธ์ ดังนี้</p> <p>-กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้แก่ สถานที่จำหน่ายยาสูบ และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน</p> <p>-กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการมอบเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 แก่ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 113 คน</p> <p>สรุปผลการดำเนินการจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบผู้เกี่ยวข้องในเขตบางพลัด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ทั้งหมด 213 คน คิดเป็นร้อยละ 106.5 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50350000-3575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาพร ชื่นเมือง , นายทัทไท ไชยสาร 02-4346371

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขทรง โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางพลัด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร

ที่นับเป็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่

โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน

เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางพลัด

จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด

ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางพลัดให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ

2 เพื่อดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบางพลัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๘. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้น...ขออนุมัติโครงการและของบประมาณจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้จำหน่ายบุหรี่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินงวดงบประมาณ สำหรับการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : -จัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้จำหน่ายบุหรี่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564		
	-จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด เวลา 13.00 ? 16.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมสำหรับการประชุมผ่านระบบ conference		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องโทษของบุหรี่ อย่างน้อย จำนวน 100 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ประสานสถานศึกษาในการส่งสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องโทษของบุหรี่ สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากการอบรมให้ความรู้เป็นการประชาสัมพันธ์ ดังนี้		
	-กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้แก่ สถานที่จำหน่ายยาสูบ และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน		
	-กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการมอบเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 แก่ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 113 คน		
	สรุปผลการดำเนินการจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบผู้เกี่ยวข้องในเขตบางพลัด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ทั้งหมด 213 คน คิดเป็นร้อยละ 106.5 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม		
	ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดไม่ใช้งบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50350000-3575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาพร ชื่นเมือง , นายทัพไท ไชยสาร 02-4346371

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางพลัด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นการกำจัดภัยใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ที่นับเป็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางพลัด จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดสังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางพลัดให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
- 2 เพื่อดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบางพลัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๘. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการและของบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่ักเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้จำหน่ายบุหรี่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการขอเงินงวดงบประมาณ สำหรับการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : -จัดทำแผนสำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้จำหน่ายบุหรี่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 -จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด เวลา 13.00 ? 16.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมสำหรับการประชุมผ่านระบบ conference		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องโทษของบุหรี่ อย่างน้อย จำนวน 100 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ประสานสถานศึกษาในการส่งสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องโทษของบุหรี่ สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากการอบรมให้ความรู้เป็นการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ -กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้แก่ สถานที่จำหน่ายยาสูบ และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน -กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการมอบเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 แก่ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 113 คน สรุปผลการดำเนินการจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบผู้เกี่ยวข้องในเขตบางพลัด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ทั้งหมด 213 คน คิดเป็นร้อยละ 106.5 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดไม่ใช้งบประมาณ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

