



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3673

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่เขตบางพลัด ปัจจุบันมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย และมีผลกระทบต่อประชาชนมาก

คือ ปัญหาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำนักงานเขตบางพลัดในฐานะเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่จะต้องดำเนินการป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราตลอดจนประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภายใต้ชื่อ

?อาสาสมัครพิทักษ์เมือง? จากประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ขับขี่รถรับจ้างประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตของประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข

และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย

ฝ่ายเทศกิจ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยกำหนดจุดตรวจ ตู้เขียว จำนวน 8 จุด ได้แก่ (1) บริเวณซอยจรูญสุนทรทวงศ์ 95/1 (2)

บริเวณซอยจรูญสุนทรทวงศ์ 89 แยก 12 (3) บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนพระศรีรัตนนุสรณ์ (4) บริเวณซอยอรุณอมรินทร์ 49 (5) บริเวณวัดคฤหบดี

ซอยจรูญสุนทรทวงศ์ 44 (6) บริเวณซอยสุวิชาญดาริ (7) บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (8) บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง

2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

เพิ่มศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข ป้องปราบและขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงภัยหรือตามแหล่งชุมชนภายในพื้นที่เขต

หากเกินขอบเขตหรือนอกอำนาจหน้าที่จะดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจในจุดเสี่ยงอาชญากรรม?วันละ2รอบ..บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตและตรวจตู้เขียวต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/01/2566 : ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน		
	เพื่อสอดส่องและระวังอันตรายให้กับประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน		
	2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 07/03/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน		
	2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	::		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/04/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทคนิค เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/04/2566 : #เขตบางพลัด บูรณาการร่วมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/05/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทคนิค เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/06/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทคนิค เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/07/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/08/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 19/09/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเขตบางพลัด	
รหัสโครงการ... : 50350000-3673	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค	ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่เขตบางพลัด ปัจจุบันมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย และมีผลกระทบต่อประชาชนมาก คือ ปัญหาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำนักงานเขตบางพลัดในฐานะเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่จะต้องดำเนินการป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

โดยจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราตลอดจนประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภายใต้ชื่อ ?อาสาสมัครพิทักษ์เมือง? จากประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ขับขี่รถรับจ้างประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตของประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย

ฝ่ายเทคนิค ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยกำหนดจุดตรวจ ตู้เขียว จำนวน 8 จุด ได้แก่ (1) บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 (2) บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 แยก 12 (3) บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (4) บริเวณซอยอรุณอมรินทร์ 49 (5) บริเวณวัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 (6) บริเวณซอยสุวิภาญาดารี (7) บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (8) บริเวณถนนเลียบรินทางรถไฟ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์
- 2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง
- 2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

เพิ่มศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข ป้องปราบและขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงภัยหรือตามแหล่งชุมชนภายในพื้นที่เขต หากเกินขอบเขตหรือนอกอำนาจหน้าที่จะดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจในจุดเสี่ยงอาชญากรรม?วันละ2รอบ..บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตและตรวจตู้เขียวต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/01/2566 : ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน เพื่อสอดส่องและระวังอันตรายให้กับประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 07/03/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/04/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/04/2566 : #เขตบางพลัด บูรณาการร่วมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รมรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/05/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/06/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/07/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/08/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 19/09/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3673

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท





สิ้นสุดโครงการ





: 2023-09-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่เขตบางพลัด ปัจจุบันมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย และมีผลกระทบต่อประชาชนมาก คือ ปัญหาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำนักงานเขตบางพลัดในฐานะเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่จะต้องดำเนินการป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราตลอดจนประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภายใต้ชื่อ

อาสาสมัครพิทักษ์เมือง? จากประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ขับขี่รถรับจ้างประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตของประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข

และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย

ฝ่ายเทศกิจ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยกำหนดจุดตรวจ จุดเฝ้าระวัง จำนวน 8 จุด ได้แก่ (1) บริเวณซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 95/1 (2)

บริเวณซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 89 แยก 12 (3) บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (4) บริเวณซอยอรุณอมรินทร์ 49 (5) บริเวณวัดคฤหบดี

ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 44 (6) บริเวณซอยสุวิภาวดี (7) บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (8) บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง

2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

เพิ่มศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข ป้องปรามและขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงภัยหรือตามแหล่งชุมชนภายในพื้นที่เขต

หากเกินขอบเขตหรือนอกอำนาจหน้าที่จะดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจในจุดเสี่ยงอาชญากรรม?วันละ2รอบ..บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตและตรวจตู้เขียวต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/01/2566 : ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน เพื่อสอดส่องและระวังอันตรายให้กับประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 07/03/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/04/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 25/04/2566 : #เขตบางพลัด บูรณาการร่วมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 16/05/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทคนิค เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 13/06/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทคนิค เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 19/07/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/08/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 19/09/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3673

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่เขตบางพลัด ปัจจุบันมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย และมีผลกระทบต่อประชาชนมาก

คือ ปัญหาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำนักงานเขตบางพลัดในฐานะเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่จะต้องดำเนินการป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

โดยจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราตลอดจนประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภายใต้ชื่อ

อาสาสมัครพิทักษ์เมือง? จากประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ขับขี่รถรับจ้างประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตของประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข

และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย

ฝ่ายเทคนิค ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยกำหนดจุดตรวจ ตู้เขียว จำนวน 8 จุด ได้แก่ (1) บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 (2)

บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 แยก 12 (3) บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (4) บริเวณซอยอรุณอมรินทร์ 49 (5) บริเวณวัดคฤหบดี

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 (6) บริเวณซอยสุวิภาญาดารี (7) บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (8) บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง

2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

เพิ่มศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข บ่อนปรบและขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงภัยหรือตามแหล่งชุมชนภายในพื้นที่เขต

หากเกินขอบเขตหรือนอกอำนาจหน้าที่จะดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจในจุดเสี่ยงอาชญากรรม?วันละ2รอบ..บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตและตรวจตู้เขียวต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/01/2566 : ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน เพื่อสอดส่องและระวังอันตรายให้กับประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 07/03/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/04/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/04/2566 : #เขตบางพลัด บูรณาการร่วมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/05/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/06/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/07/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/08/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 19/09/2566 : 1. ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 3 ครั้ง/จุด/วัน 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

