



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50360000-3535

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริณา สุขกิจ/ 0 2427 6672

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ เป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคง โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ดังนั้น สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และให้ประชาชนได้มองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะทางด้านอาชีพ
- 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดฝึกอาชีพวิชาชีพประดิษฐ์ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 11 วัน ๆ ละ 1 วิชาชีพ ๆ ละ 40 คน ดังนี้

- 1. กระเป๋าตังโลกร้อนซ่อนหา
- 2. กระเป๋าคุณนายระเบียบ
- 3. กระเป๋าลายตาราง
- 4. ถุงใส่กระตักน้ำสุดเก๋
- 5. กระเป๋าการรอง
- 6. สมุดใส่นามบัตร
- 7. กระเป๋าสะพายผ้าเปิด
- 8. กระเป๋าหิ้วเดี่ยวชีวๆ
- 9. กระเป๋าใส่ของแอปปีเก้
- 10. ที่ใส่กล่องทิชชู
- 11. รองเท้าเดินในบ้าน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ

สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ/สร้างรายได้เสริมหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 8/1/2563 : จัดหาวิทยากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ.2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 6/3/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปประดิษฐ์ในวันที่ 8,14,15,21,22,28,29 มีนาคม และ 4,5 เมษายน 2563 จำนวน 9 วิชา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ประกอบด้วย

- 1.รองท่าเดินในบ้าน 2.กระเป่าปลาโอริตางิ 3.กระเป่าสองสี 4.ตะกร้าเอนกประสงค์ 5.กระเป่าสะพายข้าง 6.กระเป๋าน้อยคล้องแขน
- 7.กระเป่าซิปปั้งโฮโซ 8.กระเป่าปากรูด 9.กระเป่าหลายชั้น

รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 7/4/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปประดิษฐ์ในวันที่ 8 มี.ค.63 วิชาการรองท่าเดินในบ้าน วันที่ 14 มี.ค.63 วิชาการกระเป่าปลาโอริตางิ วันที่ 15 มี.ค.63 วิชาการกระเป่าสองสี วันที่ 21 มี.ค.63 วิชาตะกร้าเอนกประสงค์ วันที่ 22 มี.ค.63 วิชาการกระเป่าสะพายข้าง		
	ขณะนี้หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/5/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 86,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 8/6/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 3/7/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 3/7/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 13,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50360000-3535

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริณา สุขกิจ/ 0 2427 6672

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนะวงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้

เป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคง

โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ

สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ด้านทักษะการฝึกอาชีพ

ดังนั้น สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ

สร้างความชำนาญและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และให้ประชาชนได้มองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม

และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะทางด้านอาชีพ

2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดฝึกอาชีพวิชาชีพประดิษฐ์ ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 11 วัน ๆ ละ 1 วิชาชีพ ๆ ละ 40 คน ดังนี้

1. กระเป่าลวดโลกอ่อนซ่อนหา
2. กระเป่าคุณนายระเบียบ
3. กระเป่าลายตาราง
4. ถุงใส่กระดิกน้ำสุดเก๋
5. กระเป่ามาการอง
6. สมุดใส่นามบัตร
7. กระเป่าสะพายฝาเปิด
8. กระเป่าหูหิ้วเดี่ยววิวๆ
9. กระเป่าใส่ของแอบปีโก้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 10. ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
- 11. รองเท้าเดินในบ้าน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะย 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเรื่องแรงงาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ

สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ/สร้างรายได้เสริมหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 8/1/2563 : จัดหาวิทยากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะประดิษฐ์ในวันที่ 8,14,15,21,22,28,29 มีนาคม และ 4,5 เมษายน 2563 จำนวน 9 วิชา ประกอบด้วย 1.รองเท้าเดินในบ้าน 2.กระเป๋าปลาโอริตาจิ 3.กระเป๋าซองสี 4.ตะกร้าเอนกประสงค์ 5.กระเป๋าสะพายข้าง 6.กระเป๋าออคล้องแขน 7.กระเป๋าช้อปปิ้งไฮโซ 8.กระเป๋าปากรูด 9.กระเป๋าหลายชั้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะประดิษฐ์ในวันที่ 8 มี.ค.63 วิชารองเท้าเดินในบ้าน วันที่ 14 มี.ค.63 วิชากระเป๋าปลาโอริตาจิ วันที่ 15 มี.ค.63 วิชากระเป๋าซองสี วันที่ 21 มี.ค.63 วิชาตะกร้าเอนกประสงค์ วันที่ 22 มี.ค.63 วิชากระเป๋าสะพายข้าง ขณะนี้หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 86,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 8/6/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 3/7/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 13,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

