



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

รหัสโครงการ... : 50360000-3541

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอรุณพล ประทีนพงษ์ โทร.024271171 ต่อ 5262

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในองค์กรนำมาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันและยืนอยู่ได้  
โครงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและดำเนินการ ดังนั้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
จึงได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  
เข้ามาช่วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการทำงานให้ทันสมัยและให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อจัดทำแผนที่อาคารที่ปลูกสร้างใหม่ให้อยู่ในระบบ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. จัดทำแผนที่การปลูกสร้างอาคารใหม่ในระบบ GIS
- 2. แผนที่ในระบบ GIS ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 หลัง ณ วันที่ 21 ธ.ค.62	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 14 หลัง เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 12 หลัง เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 16 หลัง เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 8 ราย เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 24 ราย เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>โดยให้หน่วยงานสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการลงจุดกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ประจำเดือนกันยายน 2563 และรายงานสำนักผังเมืองทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

