



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50360000-3636

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 49,991 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ โกษณะคง 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R

รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดบูรณาการ

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตในการรณรงค์

ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์

ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตนครินทร์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการหมักทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ

น้ำยาดองเนกประสงค์ หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเป็นการดำเนินการของสำนักงานเขต หรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้

- เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 265.4 ตัน

- เศษอาหาร ได้ปริมาณ 230.4 ตัน

และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 49,991 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/19/2021 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนมกราคม 2564 ดังนี้

- เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 280.6 ตัน

- เศษอาหาร ได้ปริมาณ 242.6 ตัน

และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 07/04/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

- เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 253.11 ตัน

- เศษอาหาร ได้ปริมาณ 232.41 ตัน

และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่7 | :: 15/04/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 274.9 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 266.8 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 11/05/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนเมษายน 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 252.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 226.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 18/06/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 264.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 226.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 12/07/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 277.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 241.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 23/08/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 279.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 251.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 08/09/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 191.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 153.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 29/09/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนกันยายน 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 176.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 155.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: 30/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50360000-3636

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 49,991 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ โภชนะคง 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R

รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดบูรณาการ

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตในการรณรงค์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตนครฯ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการหมักทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาดเนกประสงค์ หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเป็นการดำเนินการของสำนักงานเขต หรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 1/25/2021 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 265.4 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 230.4 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 49,991 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 2/19/2021 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนมกราคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 280.6 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 242.6 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 07/04/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 253.11 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 232.41 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 15/04/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 274.9 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 266.8 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 11/05/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนเมษายน 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 252.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 226.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 18/06/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 264.5 ตัน | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗
 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 1/25/2021 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 265.4 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 230.4 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 49,991 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 2/19/2021 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนมกราคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 280.6 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 242.6 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 07/04/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 253.11 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 232.41 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 15/04/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 274.9 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 266.8 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 11/05/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนเมษายน 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 252.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 226.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 18/06/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 264.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 226.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 12/07/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 277.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 241.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 23/08/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 279.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 251.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่12





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

| | | | |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|
| <p>รายงานครั้งที่13</p> | <p>:: 08/09/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 191.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 153.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| <p>รายงานครั้งที่14</p> | <p>:: 29/09/2564 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนกันยายน 2564 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 176.5 ตัน - เศษอาหาร ได้ปริมาณ 155.5 ตัน และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | <p>:: 30/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|--|--------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564 |
| รหัสโครงการ... : 50360000-3636 | งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท |
| เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 49,991 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 | |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ โกษณะคง 0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดบูรณาการ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตในการรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตนครสวรรค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการหมักทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาดเนกประสงค์ หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเป็นการดำเนินการของสำนักงานเขต หรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

| |
|--|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** |
| ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** |
| เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** |
| ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน) |

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------------|
| <p>รายงานครั้งที่1</p> | <p>:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| <p>รายงานครั้งที่2</p> | <p>:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| <p>รายงานครั้งที่3</p> | <p>:: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| <p>รายงานครั้งที่4</p> | <p>:: 1/25/2021 : ดำเนินการแปรรูปคัดแยกขยะเศษอาหาร เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ - เศษผักผลไม้ ได้ปริมาณ 265.4 ตัน</p> | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

