



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-7187

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 85,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 83,120 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ในภาพรวมพบว่า แนวโน้มสถานการณ์อาหารในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในภาพรวมพบว่า สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง โดยสถิติการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ในปี พ.ศ.2557 ? 2562 พบปนเปื้อนร้อยละ 0.3 ลดลงในปี 2561 พบปนเปื้อนร้อยละ 0.11 สำหรับในปีพ.ศ. 2562 พบปนเปื้อนเพิ่มขึ้น เล็กน้อย คือ ร้อยละ 0.14 สำหรับเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2561 - 2562 พบการปนเปื้อนร้อยละ 20 และร้อยละ 3 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว

รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ
3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและร้องเรียนด้านอาหาร
4. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย
5. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 90 ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารไม่พบการปนเปื้อน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนามาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 05/01/2566 : 1. ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 2,490 บาท 2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการแนะนำด้านการสุขาภิบาล(คําอาหารทำกรนอกเวลา) จำนวน 2 ครั้ง และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 1 ครั้ง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 2,490 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/02/2566 : ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 4,980 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/03/2566 : 1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 2. ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ยอด 2,490 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,490 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/04/2566 : 1. ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 83 ตัวอย่าง 2. ดำเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้านการสุขาภิบาลอาหารเดือนเมษายน 2566 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 26,330 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| | :: 24/05/2566 : 1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2 วัน 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 2,490 บาท 3. จัดทำแผนตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน | | |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,490 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 26/06/2566 : 1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 3 วัน 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 จำนวน 4,980 บาท 3. อยู่ระหว่างจัดนิทรรศการในตลาดและโรงเรียน | | |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 4,980 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 26/07/2566 : 1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 2 วัน 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 2,490 บาท 3. จัดนิทรรศการในตลาดและโรงเรียน จำนวน 10,000 บาท 4. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมพัฒนาตลาด | | |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 12,490 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/08/2566 : 1. เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 12,000 บาท 2. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 2,490 บาท | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,490 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 08/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 12,380 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

