



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
- 3. สร้างความมั่นใจให้นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และ บุคลากรในโรงเรียน
- 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิซุท โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนสามเสนนอก

ด้านคุณภาพ

- 1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงาน เขตดินแดง มีความปลอดภัย
- 2.สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.เสนอและขออนุมัติโครงการ		
	2.จัดหาผู้รับจ้าง คือ องค์กรทหารผ่านศึก		
	3. ดำเนินการจ้างเหมา ยาม ตั้งแต่เดือนต.ค. 62 - ก.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน ต.ค. 62 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยามเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 184,500 บาท และเหตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 184,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยามในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยามในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยามในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 369,000 บาท		
	2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือนมกราคม -เมษายน 2563		
	3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 369,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน มกราคม-เมษายน 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 738,000 บาท		
	2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือนพฤษภาคม 2563		
	3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 738,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน พ.ค. 2563 จำนวน 184,500 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน มิ.ย. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 184,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือน มิ.ย. 2563 จำนวน 184,500 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือน ก.ค. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 184,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2563 : ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 จำนวน 3 โรงเรียน (9 คนx20,526บาท) = 184,500 บาทx3 เดือน=รวมทั้งสิ้น 553,500 บาท และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้

- 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการจ้างเหมายามกับหน่วยงาน องค์การทหารผ่านศึก จำนวน 9 คน
- 2.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม จำนวน 9 คน คนละ 20,526 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (12 เดือน)
3. เหตุการณ์ทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง มีเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 553,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3181

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,216,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 184,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัย เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็ก นักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหายเนื่องจากภัยโจรกรรมทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหาหลายสาเหตุแห่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลัก ของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง
2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
3. สร้างความมั่นใจให้แก่เด็กนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และ บุคลากรในโรงเรียน
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิซุทกร โรงเรียนวิชูทิศ

และโรงเรียนสามเสนนอก

ด้านคุณภาพ

1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงาน

เขตดินแดง มีความปลอดภัย

2.สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.เสนอและขออนุมัติโครงการ

2.จัดหาผู้รับจ้าง คือ องค์การทหารผ่านศึก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	3. ดำเนินการจ้างเหมาฯ ตั้งแต่เดือนต.ค. 62 - ก.ย. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. 62 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2562	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 184,500 บาท และเหตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 184,500 บาท :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 369,000 บาท 2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือนมกราคม -เมษายน 2563 3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 369,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มกราคม-เมษายน 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 738,000 บาท 2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือนพฤษภาคม 2563 3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 738,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน พ.ค. 2563 จำนวน 184,500 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มิ.ย. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 184,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มิ.ย. 2563 จำนวน 184,500 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 184,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/9/2563 : ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 จำนวน 3 โรงเรียน (9 คนx20,526บาท) = 184,500 บาทx3 เดือน=รวมทั้งสิ้น 553,500 บาท และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการจ้างเหมาฯกับหน่วยงาน องค์การทหารผ่านศึก จำนวน 9 คน 2.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ จำนวน 9 คน คนละ 20,526 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (12 เดือน) 3. เหตุการณ์ทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง มีเหตุการณ์ทั่วไปปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 553,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาฯดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50370000-3181	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 2,216,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 184,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378	ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัย เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็ก นักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุรวมทั้งที่สาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหาหลายสาเหตุ แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำให้ขึ้น โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลัก ของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง
2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
3. สร้างความมั่นใจให้แก่โรงเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และ บุคลากรในโรงเรียน
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิซุท โรงเรียนวิชูทิศ

และโรงเรียนสามเสนนอก

ด้านคุณภาพ

1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงาน

เขตดินแดง มีความปลอดภัย

2.สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	1.เสนอและขออนุมัติโครงการ			
	2.จัดหาผู้รับจ้าง คือ องค์กรทหารผ่านศึก			
	3. ดำเนินการจ้างเหมา ยาม ตั้งแต่เดือนต.ค. 62 - ก.ย. 63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน ต.ค. 62 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2562			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยามเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 184,500 บาท และเหตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 184,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 369,000 บาท			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา เดือนมกราคม -เมษายน 2563
 3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 369,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน มกราคม-เมษายน 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 738,000 บาท
 2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา เดือน พฤษภาคม 2563
 3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 738,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน พ.ค. 2563 จำนวน 184,500 บาท
 และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน มิ.ย. 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 184,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน มิ.ย. 2563 จำนวน 184,500 บาท
 และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือน ก.ค. 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 184,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2563 : ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 จำนวน 3 โรงเรียน (9 คนx20,526บาท) = 184,500 บาทx3 เดือน=รวมทั้งสิ้น 553,500 บาท และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
- สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
- 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการจ้างเหมา ยามกับหน่วยงาน องค์การทหารผ่านศึก จำนวน 9 คน
 - 2.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ยาม จำนวน 9 คน คนละ 20,526 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (12 เดือน)
 3. เหตุการณ์ทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง มีเหตุการณ์ทั่วไปปกติ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 553,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

