



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50370000-3181 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,216,900 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 184,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378 ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงชนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัย เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็ก นักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหายเนื่องจากกิจกรรมทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหาและติด แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลัก ของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง
2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
3. สร้างความมั่นใจให้แก่โรงเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และ บุคลากรในโรงเรียน
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ
 จ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิซุทกร โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนสามเสนนอก

ด้านคุณภาพ
 1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตดินแดง มีความปลอดภัย
 2.สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 1.เสนอและขออนุมัติโครงการ
 2.จัดหาผู้รับจ้าง คือ องค์กรทหารผ่านศึก
 3. ดำเนินการจ้างเหมาয়าดูแล ตั้งแต่เดือนต.ค. 62 - ก.ย. 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาয়าดูแล เดือน ต.ค. 62 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2562
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาয়าดูแลเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 184,500 บาท และเหตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 184,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาয়าดูแลในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|-------------------|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 369,000 บาท 2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา เดือนมกราคม -เมษายน 2563 3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มกราคม-เมษายน 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 738,000 บาท 2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา เดือนพฤษภาคม 2563 3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 369,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน พ.ค. 2563 จำนวน 184,500 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มิ.ย. 2563 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 738,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มิ.ย. 2563 จำนวน 184,500 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.ค. 2563 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 184,500 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 21/9/2563 : ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 จำนวน 3 โรงเรียน (9 คนx20,526บาท) = 184,500 บาทx3 เดือน=รวมทั้งสิ้น 553,500 บาท และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 184,500 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการจ้างเหมาฯกับหน่วยงาน องค์การทหารผ่านศึก จำนวน 9 คน 2.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ จำนวน 9 คน คนละ 20,526 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (12 เดือน) 3. เหตุการณ์ทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง มีเหตุการณ์ทั่วไปปกติ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 553,500 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

