



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ

รหัสโครงการ... : 50370000-3260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล โทร.5383

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้นลงสะพานลอย ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางข้ามทางม้าลาย และบริเวณผิวการจราจรที่มีผู้ค้าตั้งวางขายสินค้า ก่อให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดภาพพจน์ที่เสียหายแก่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวดชั้นพิเศษขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบและกวดชั้นจัดระเบียบผู้ค้าในบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อตรวจสอบและกวดชั้นมิให้ผู้ค้าตั้งวางขายในบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษ

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกวดชั้นมิให้มีการตั้งวางขายในบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษ

ในพื้นที่เขตดินแดง โดยเน้นในจุดที่มีการฝ่าฝืนตั้งวางขายและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายจนท.เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการจัดวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :	-มอบหมายให้จนท.เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 :	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 :	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 :	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 :	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 :	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/06/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวัดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/07/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวัดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/08/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวัดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/09/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวัดชั้นพิเศษระดับมาก 97 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดกวัดชั้นพิเศษ

รหัสโครงการ... : 50370000-3260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล โทร.5383

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้นลงสะพานลอย ทางขึ้นรถไฟฟ้า ทางข้ามทางม้าลาย และบริเวณผิวการจราจรที่มีผู้ค้าตั้งวางขายสินค้า ก่อให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดภาพพจน์ที่เสียหายแก่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวัดชั้นพิเศษขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบและกวัดชั้นจัดระเบียบผู้ค้าในบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อตรวจสอบและกวัดชั้นมิให้ผู้ค้าตั้งวางขายในบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษ

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกวัดชั้นมิให้มีการตั้งวางขายในบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษ

ในพื้นที่เขตดินแดง โดยเน้นในจุดที่มีจะมีการฝ่าฝืนตั้งวางขายและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 28/10/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายจนท.เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5จุดจุดละ3 ครั้งต่อวัน-ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวัดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 26/11/2563 : -มอบหมายให้จนท.เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวัดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 28/12/2563 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวัดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/01/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวัดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนของดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวัดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/03/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/07/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/08/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษระดับมาก 97 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดกวาดชั้นพิเศษ

รหัสโครงการ... : 50370000-3260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล โทร.5383

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้นลงสะพานลอย ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางข้ามทางม้าลาย และบริเวณผิวจราจรจากรถที่มีผู้ค้าตั้งวางขายสินค้า ก่อให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดภาพพจน์ที่เสียหายแก่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวาดชั้นพิเศษขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบและกวาดชั้นจัดระเบียบผู้ค้าในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตรวจสอบและกวาดชั้นให้ผู้ค้าตั้งวางขายในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกวาดชั้นให้มีการตั้งวางขายในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษ
ในพื้นที่เขตดินแดง โดยเน้นในจุดที่มักจะมีการฝ่าฝืนตั้งวางขายและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

