



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50370000-3291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพรประภา นานองตุม*5376

ผู้ประสานงาน สยป : ว่าที่ร้อยตรี กังวาน จันทร์ประเสริฐ*1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และด้วยสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแบบร้อนชื้น มีสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตของยุงลาย ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
2. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง ครอบคลุม 4 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- กลุ่มเป้าหมายได้แก่
- ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน
 - ศาสนสถาน 4 แห่ง
 - โรงเรียนและสถาบันการศึกษา จำนวน 23 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ (เสนออนุมัติโครงการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 5 ชุมชน , โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง, ศาสนสถาน 2 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมการตามโครงการ 1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน 3.ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค 4.ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับการแจ้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในชุมชน 20 ชุมชน โรงเรียน 18 แห่ง และศาสนสถาน 2 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/03/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 20 ชุมชน ศาสนสถาน 2 แห่ง โรงเรียน 20 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 01/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 21 ชุมชน ศาสนสถาน 3 แห่ง โรงเรียน 21 แห่ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 8	:: 30/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 23 ชุมชน ศาสนสถาน 3 แห่ง โรงเรียน 21 แห่ง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 31/05/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก 23 ชุมชน โรงเรียน 21 แห่ง ศาสนสถาน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/06/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 23 ชุมชน โรงเรียน 23 แห่งและศาสนสถาน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 30/07/2564 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 30/07/2564 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50370000-3291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพรประภา นานองตุม*5376

ผู้ประสานงาน สยป : ว่าที่ร้อยตรี กังวาน จันทร์ประเสริฐ*1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และด้วยสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแบบร้อนชื้น มีสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตของยุงลาย ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
2. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุมชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง ครบ 4 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายได้แก่
- ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน
 - ศาสนสถาน 4 แห่ง
 - โรงเรียนและสถาบันการศึกษา จำนวน 23 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ (เสนออนุมัติโครงการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2563 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 5 ชุมชน , โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง, ศาสนสถาน 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 30/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมการตามโครงการ 1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน 3.ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค 4.ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับการแจ้ง	



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/03/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในชุมชน 20 ชุมชน โรงเรียน 18 แห่ง และศาสนสถาน 2 แห่ง			
รายงานครั้งที่7	:: 01/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 20 ชุมชน ศาสนสถาน 2 แห่ง โรงเรียน 20 แห่ง			
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 23 ชุมชน ศาสนสถาน 3 แห่ง โรงเรียน 21 แห่ง			
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก 23 ชุมชน โรงเรียน 21 แห่ง ศาสนสถาน 4 แห่ง			
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 23 ชุมชน โรงเรียน 23 แห่งและศาสนสถาน 4 แห่ง			
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้			

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	
รหัสโครงการ... : 50370000-3291	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพรประภา นานองตุม*5376	ผู้ประสานงาน สยป : ว่าที่ร้อยตรี กังวาน จันทร์ประเสริฐ*1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และด้วยสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแบบร้อนชื้น มีสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตของยุงลาย ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
2. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง ครอบคลุม 4 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายได้แก่

- ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน
- ศาสนสถาน 4 แห่ง
- โรงเรียนและสถาบันการศึกษา จำนวน 23 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็งานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ (เสนออนุมัติโครงการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 5 ชุมชน , โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง, ศาสนสถาน 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมการตามโครงการ 1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน 3.ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรค 4.ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในชุมชน 20 ชุมชน โรงเรียน 18 แห่ง และศาสนสถาน 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/03/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 20 ชุมชน ศาสนสถาน 2 แห่ง โรงเรียน 20 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 01/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 21 ชุมชน ศาสนสถาน 3 แห่ง โรงเรียน 21 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 23 ชุมชน ศาสนสถาน 3 แห่ง โรงเรียน 21 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก 23 ชุมชน โรงเรียน 21 แห่ง ศาสนสถาน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 23 ชุมชน โรงเรียน 23 แห่งและศาสนสถาน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50370000-3291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพรประภา นานทอง*5376

ผู้ประสานงาน สยป : ว่าที่ร้อยตรี กังวาน จันทร์ประเสริฐ*1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และด้วยสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแบบร้อนชื้น มีสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตของยุงลาย ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
2. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง ครอบคลุม 4 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมายได้แก่

- ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน
- ศาสนสถาน 4 แห่ง
- โรงเรียนและสถาบันการศึกษา จำนวน 23 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ (เสนออนุมัติโครงการ)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 5 ชุมชน , โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง, ศาสนสถาน 2 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมการตามโครงการ			
	1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน 3.ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4.ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในชุมชน 20 ชุมชน โรงเรียน 18 แห่ง และศาสนสถาน 2 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/03/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 20 ชุมชน ศาสนสถาน 2 แห่ง โรงเรียน 20 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 01/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 21 ชุมชน ศาสนสถาน 3 แห่ง โรงเรียน 21 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 23 ชุมชน ศาสนสถาน 3 แห่ง โรงเรียน 21 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก 23 ชุมชน โรงเรียน 21 แห่ง ศาสนสถาน 4 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 23 ชุมชน โรงเรียน 23 แห่งและศาสนสถาน 4 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

