









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- 3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตดินแดงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
- 2. ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 :	ดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณ		
		1. ซอยแม่เนี่ยว 2. ซอยอินทามระ 41 3. ซอยประชาสงเคราะห์ 2 4. ซอยประชาสงเคราะห์ 2 แยก 21 5. หอพักทรรษาแมนชั้น 6. หอพัก k nine แมนชั้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 :	ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,840 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 :	ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) ดำเนินกิจกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนจดทะเบียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,960 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 :	1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) โดยการจัดประชุมในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 23 ชุมชน 2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 23 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,840 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 :	1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) โดยการจัดประชุมในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 23 ชุมชน 2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 23 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,840 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 :	ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 14,840 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 :	ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,840 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/07/2565 :	ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 12,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	::	ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 57,600 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2565 :	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





: 50370000-3353



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
งบประมาณที่ได้รับ : 161,800 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 161,480 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล กยล. โทร. 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลาย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตดินแดงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
2. ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 :	ดำเนินการโดยการจัดการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณ		
		1. ขอยแม่เนี้ยว		
		2. ขอยอินทามระ 41		
		3. ขอยประชาสงเคราะห์ 2		
		4. ขอยประชาสงเคราะห์ 2 แยก 21		
		5. หอพักหรรษาแมนชั่น		
		6. หอพัก k nine แมนชั่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 :	ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,840 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 :	ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) ดำเนินกิจกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนจดทะเบียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 :	1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) โดยการจัดประชุมในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 23 ชุมชน		
		2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 23 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,840 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 :	1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) โดยการจัดประชุมในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 23 ชุมชน		
		2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 23 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,840 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 :	ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนต่างๆ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>ในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 14,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2565 : ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนต่างๆ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 01/07/2565 : ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนต่างๆ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 12,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนต่างๆ</p>
รายงานครั้งที่11	<p>ในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 57,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2565 : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

