



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รหัสโครงการ... : 50380000-3250

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 107,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ อินทรนิโลดม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด ในพื้นที่เขตสวนหลวง หมายถึง ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ชุมชน ที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อเป็นตัวแทนคนในชุมชนเฝ้าระวังภัยยาเสพติดภายในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่ออบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด เขตสวนหลวงในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดภายในชุมชน
- 2.เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวงปลอดภัยจากยาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติดเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 ของจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนปฏิบัติงานในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กำลังแพร่ระบาดจึงไม่สามารถจัดประชุม อบรม สัมมนาที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมากได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อบรมแบบไป-กลับ จำนวน 241 คน และ 2.กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในพื้นที่ แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กำลังแพร่ระบาดจึงไม่สามารถจัดประชุม อบรม สัมมนา และการรณรงค์ที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมากได้ จึงต้องชะลอการจัดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/5/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
อบรมแบบไป-กลับ จำนวน 241 คน และ 2.กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กำลังแพร่ระบาดจึงไม่สามารถจัดประชุม อบรม สัมมนา
และการรณรงค์ที่มีประชาชนมาร่วมตัวกันจำนวนมากได้ จึงต้องชะลอการจัดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯ ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563

ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯ ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563

ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯ ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563

ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯ ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563

ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รหัสโครงการ... : 50380000-3250

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 107,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ อินทรนิโลดม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด ในพื้นที่เขตสวนหลวง หมายถึง ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45
ชุมชน ที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อเป็นตัวแทนคนในชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติดภายในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่ออบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด เขตสวนหลวงในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดภายในชุมชน
- 2.เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวงปลอดภัยจากยาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติดเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 ของจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนปฏิบัติงานในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/2/2563 :</p>
รายงานครั้งที่6	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/3/2563 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กำลังแพร่ระบาดจึงไม่สามารถจัดประชุม อบรม สัมมนาที่มีประชาชนมาร่วมตัวกันจำนวนมากได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/4/2563 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดอบรมแบบไป-กลับ จำนวน 241 คน และ 2.กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่</p> <p>แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กำลังแพร่ระบาดจึงไม่สามารถจัดประชุม อบรม สัมมนา และการรณรงค์ที่มีประชาชนมาร่วมตัวกันจำนวนมากได้ จึงต้องชะลอการจัดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 :</p>
รายงานครั้งที่9	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดอบรมแบบไป-กลับ จำนวน 241 คน และ 2.กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่</p> <p>แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กำลังแพร่ระบาดจึงไม่สามารถจัดประชุม อบรม สัมมนา และการรณรงค์ที่มีประชาชนมาร่วมตัวกันจำนวนมากได้ จึงต้องชะลอการจัดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯ ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯ ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 17/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯ ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯ ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

