



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50380000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,680,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑินและ โทร 089-484-7796

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองดูแล

ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหายจากการโจรกรรม ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข

ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการ และความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้มีการกำหนดมาตรการ เพื่อเป็นการระวัง และป้องกันอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น

โครงการจ้างจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร

โดยมีการจัดจ้างยามจำนวน 2 ผลัดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 8 โรงเรียน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัด
- 2.เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน
- 3.เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน
- 4.เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

- 1.นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 โรงเรียนมีความปลอดภัย
- 2.สร้างมาตรฐาน และความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตามโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

และดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์จัดจ้างเหมา คัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม)

และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) เผ่าระวังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงทั้ง 8 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตามโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

และดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์จัดจ้างเหมา คัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม)

และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) เผ่าระวังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงทั้ง 8 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมเอกสารการจ้างเหมาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตามโครงการจ้างเหมาয়امดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์จัดจ้างเหมา คัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) เฝ้าระวังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงทั้ง 8 โรงเรียน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมเอกสารการจ้างเหมาয়ام			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรียกเก็บบัญชีรายชื่อจากองค์กรทหารผ่านศึกฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ มีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,726,500 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างเหมาয়امดูแลทรัพย์สินประจำเดือนทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.58 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 389,500 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างเหมาয়ามดูแลทรัพย์สินประจำเดือนทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 389,500 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอใบขอเบิก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาয়ามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50380000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,680,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ บิดินและ โทร 089-484-7796

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหายจากการโจรกรรม ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาเสพติด แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการ และความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้มีการกำหนดมาตรการ เพื่อเป็นการระวัง และป้องกันอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น

โครงการจ้างจ้างเหมาয়ามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดจ้างยามจำนวน 2 ผลัดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 8 โรงเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัด
- 2.เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน
- 3.เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน
- 4.เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ จ้างเหมาয়ามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน







## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการ และความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้มีการกำหนดมาตรการ เพื่อเป็นการระวัง และป้องกันอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดจ้างยามจำนวน 2 ผลัดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 8 โรงเรียน

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูง

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 โรงเรียนมีความปลอดภัย
2. สร้างมาตรฐาน และความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตามโครงการจ้างจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์จัดจ้างเหมา คัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) เผื่อระวังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงทั้ง 8 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตามโครงการจ้างจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์จัดจ้างเหมา คัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) เผื่อระวังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงทั้ง 8 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมเอกสารการจ้างจ้างเหมาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรียกเก็บบัญชีรายชื่อจากองค์กรทหารผ่านศึกฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ มีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,726,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินประจำเดือนทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.58 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 389,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินประจำเดือนทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 389,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอใบขอเบิก



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

