



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

รหัสโครงการ... : 50380000-3282

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิวาภรณ์ ดวงแก้ว 023224668

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คุณภาพในการทำงาน หมายถึง การสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรมีคามผูกพันและพึงพอใจในการทำงาน

โดยการมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และบุคลากรมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนางานเดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และขยายผลการดำเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม
2. เพื่อนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เวียนทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงานโดยทั่วกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีการดำเนินการครบตามขั้นตอนที่กำหนด 5 ขั้นตอน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและเตรียมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของหน่วยงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในอาคารสำนักงานเขตสวนหลวงให้เป็นไปตามที่ สำนักอนามัยกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในอาคารสำนักงานเขตสวนหลวงให้เป็นไปตามที่สำนักอนามัยกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้ารับการอบรมให้ความรู้จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ		
	ตามแนวทางของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานและกำกับติดตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดำเนินการดังนี้ 1.ทบทวน		
	วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานพร้อมกับคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน		
	จำนวน 2 งาน คือ งานชุดลอกคูคลอง (ฝ่ายโยธา) และงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ฝ่ายปกครอง)		
	2.พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงไปแล้วในปีที่ผ่านมา โดยนำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน คือ		
	งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานและกำกับติดตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดำเนินการดังนี้ 1.ทบทวน		
	วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานพร้อมกับคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน		
	จำนวน 2 งาน คือ งานชุดลอกคูคลอง (ฝ่ายโยธา) และงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ฝ่ายปกครอง)		
	2.พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงไปแล้วในปีที่ผ่านมา โดยนำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน คือ		
	งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานและกำกับติดตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดำเนินการดังนี้ 1.ทบทวน		
	วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานพร้อมกับคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน		
	จำนวน 2 งาน คือ งานชุดลอกคูคลอง (ฝ่ายโยธา) และงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ฝ่ายปกครอง)		
	2.พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงไปแล้วในปีที่ผ่านมา โดยนำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน คือ		
	งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : จัดทำรายงานและกำกับติดตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดำเนินการดังนี้ 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานพร้อมกับคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน คือ งานชุดลอกคูคลอง (ฝ่ายโยธา) และงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ฝ่ายปกครอง) 2.พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงไปแล้วในปีที่ผ่านมา โดยนำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน คือ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานและกำกับติดตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดำเนินการดังนี้ 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานพร้อมกับคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน คือ งานชุดลอกคูคลอง (ฝ่ายโยธา) และงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ฝ่ายปกครอง) 2.พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงไปแล้วในปีที่ผ่านมา โดยนำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน คือ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : จัดทำรายงานและกำกับติดตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดำเนินการดังนี้ 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานพร้อมกับคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน คือ งานชุดลอกคูคลอง (ฝ่ายโยธา) และงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ฝ่ายปกครอง) 2.พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงไปแล้วในปีที่ผ่านมา โดยนำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน คือ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

