



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี พ.ศ.2563 (โครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พื้ที่กษัคลองบางโคล่)

รหัสโครงการ... : 50380000-3294

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปริญญา ภูมิราช เบอร์โทร 02-3218694

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 0809998233

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การบริการมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พื้ที่กษัคลองบางโคล่ ในวันที่อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ บริเวณริมคลองบางโคล่-บ้านป่า ซอยพัฒนาการ 32 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการจัดแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์/กิจกรรมการวาดภาพพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้ วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พื้ที่กษัคลองบางโคล่ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การจัดแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์/กิจกรรมการวาดภาพพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้ วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art) การทำคอกกั้นผักตบชวา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พื้ที่กษัคลองบางโคล่ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การจัดแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์/กิจกรรมการวาดภาพพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้ วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art) การทำคอกกั้นผักตบชวา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำจุด check in		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พื้ทักษ์คลองบางโคล่ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การจัดแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน จำนวน 2 จุด/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้ วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art) การทำคอกกั้นผักตบชวา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนที่วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/07/2563 : ดำเนินตามแผนที่วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/08/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

