



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานประกอบการสีขาว

รหัสโครงการ... : 50380000-3316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิวาภรณ์ ดวงแก้ว 023224668

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สำนักงานเขตสวนหลวงจึงดำเนินการโครงการนี้โดยเริ่มจาก

สถานประกอบการในพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
2. เพื่อลดจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ในสถานประกอบการ
3. เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติดในสถานประกอบการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สถานประกอบการในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจหาสารเสพติด
2. จำนวนพนักงานของสถานประกอบการที่เข้าตรวจไม่พบสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดโดยดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้		
	ระจำเดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ		
	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ		
	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ		
	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ		
	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ		
	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานประกอบการสีขาว

รหัสโครงการ... : 50380000-3316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิวาภรณ์ ดวงแก้ว 023224668

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่มีปัญหาเสพติดเป็นปัญหาคำคัญของประเทศ สำนักงานเขตสวนหลวงจึงดำเนินการโครงการนี้โดยเริ่มจากสถานประกอบการในพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
2. เพื่อลดจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ในสถานประกอบการ
3. เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติดในสถานประกอบการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สถานประกอบการในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจหาสารเสพติด
2. จำนวนพนักงานของสถานประกอบการที่เข้าตรวจไม่พบสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมข้อมูล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดโดยดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ป			
	ระจำเดือนธันวาคม 2562			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานประกอบการสีขาว

รหัสโครงการ... : 50380000-3316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิวาภรณ์ ดวงแก้ว 023224668

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สำนักงานเขตสวนหลวงจึงดำเนินการโครงการนี้โดยเริ่มจากสถานประกอบการในพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
- 2.เพื่อลดจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ในสถานประกอบการ
- 3.เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติดในสถานประกอบการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.สถานประกอบการในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจหาสารเสพติด
- 2.จำนวนพนักงานของสถานประกอบการที่เข้าตรวจไม่พบสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดโดยดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ระจำเดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

