



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50380000-3320

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวันลพ ไกรครุฑ โทร.023218697

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

โดยให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบบริเวณจุดเสี่ยงภัยหรือที่มีประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมาก โรงเรียน สะพานลอย

อาคารร้างหรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมของมิจฉาชีพ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

และมีสภาพไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่อดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังให้ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ

2.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยของเขตสวนหลวง ได้แก่ อาคารร้าง

สะพานลอยคนเดินข้าม ซอยเปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า หลังป้ายรถประจำทางที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 13 จุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ จำนวน 13 จุด ได้แก่ อาคารร้าง

สะพานลอยคนเดินข้าม ซอยเปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า หลังป้ายรถประจำทางที่มีการติดตั้งตู้เขียว

เพื่อดูแลเฝ้าระวังให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา

เฝ้าระวังให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ จำนวน 13 จุด โดยออกตรวจวันละ

3 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน และให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในพื้นที่เขตสวนหลวง

จำนวน 13 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่เปลี่ยว รกร้างว่างเปล่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจวันละ 3

ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆในพื้นที่เขต อาคารร้าง สะพานลอยคนข้าม ซอยเปลี่ยว

ที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจเฝ้าระวัง ดูแล ตรวจสอบให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยออกตรวจ วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	ทั้งกลางวันและกลางคืน จำนวน 9 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแล ตรวจตรา เผ่าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจทั้งกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อเผ่าระวังให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	08/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเผ่าระวัง ตรวจตรา ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ โดยออกตรวจทั้งกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	04/08/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา เผ่าระวังให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	03/09/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจดูแล ตรวจตรา เผ่าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในพื้นที่ตามพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจทั้งกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา ดูแล เผ่าระวังให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ โดยออกตรวจทั้งกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

